



# Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo příkazce: **20/SML5847/01/PS/INV**

Číslo příkazníka:

## **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

### **Příkazce:**

#### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [svitlova.p@kr-ustecky.cz](mailto:svitlova.p@kr-ustecky.cz) / 475 657 319

(dále jen „příkazce“)

a

### **Příkazník:**

Název/Jméno: **HORTECH estate s.r.o.**

Sídlo: Kamenná 463, 407 11 Děčín 32 – Boletice nad Labem

Zastoupený: Janem Horákem DiS. MBA, jednatelem společnosti

IČ:(RČ): 04101456

DIČ: CZ04101456

Bank. spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 2500800054/2010

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Pavla Horáková

E-mail/telefon: [horakova@hor-tech.cz](mailto:horakova@hor-tech.cz) / 606 049 123

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č. 1**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 1. 10. 2020 na akci: „**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. – rekonstrukce objektu na Slovanské**“ takto:

### **II.**

#### **Trvání a ukončení smluvního vztahu**

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění díla, tj. od nabytí účinnosti smlouvy do převzetí stavby (nejpozději však 11.02.2023).

### **III.**

#### **Odměna a platební podmínky**

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

1. Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši:
  - a) Původní výše odměny byla sjednána ve výši:
    - **80.950,00 Kč** (slovy: osmdesát tisíc devět set padesát korun českých) neplátce DPH
  - b) Cena dodatku č. 1:
    - **67.660,00 Kč** (slovy: šedesát sedm tisíc šest set šedesát korun českých) neplátce DPH
  - c) Nová cena díla je sjednána ve výši:
    - **148.610,00 Kč** (slovy: sto čtyřicet osm tisíc šest set deset korun českých) neplátce DPH

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/123507/2020/INV/VZ-INV/0102/BOZP – 43.17 s názvem „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. – rekonstrukce objektu na Slovanské“ BOZP uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 27. 8. 2020, navýšená na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace o 59 týdnů. Výkon koordinátora BOZP musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 63 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou koordinátora BOZP. Došlo k prodloužení termínu o 56 týdnů na celkových 123 týdnů.

### **VI.**

#### **Ostatní a závěrečná ujednání**

**odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění:**

Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje usnesením č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

**Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:**

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto

dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příkazníkovi do datové schránky ID: bzv4jir nebo na e-mail: info@hor-tech.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 14. 07. 2022

V Děčíně dne 08. 07. 2022

.....

Objednatel (příkazce)

**Ústecký kraj**

Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....

Zhotovitel (příkazník)

**HORTECH estate s.r.o.**

Janem Horákem DiS. MBA  
jednatel společnosti