

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen "DODATEK")

Č.j. KRPK-10381 /ČJ-2017-1900VZ

Uzavřené dne 3. března 2017 dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012.,  
občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „SMLOUVA“)

### „Objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie  
Karlovarského kraje

Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

IČ:

72051612

DIČ:


CZ72051612

Zastoupená:

Ing. Martinou Křiškovou, ekonomickým ředitelem  
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:



a

### „Zhotovitel“

AKLEN stavební s.r.o.

Sídlo:

Dlouhá 87, 357 41 Královské Poříčí

IČ:

26373386


DIČ:

CZ26373386

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:



## I.

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo Č.j. KRPK-10381/ČJ-2017-1900VZ.

## II.

1. Rozšiřuje se článek I. – Předmět a místo plnění „SMLOUVY“ o:
  - odstranění nerovností v místnosti označené 1.10 (budoucí zasedací místnost) v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 „SMLOUVY“,
  - vybourání podlahy v místnosti označené 1.10 (budoucí zasedací místnost) v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 „SMLOUVY“ v rozsahu 25 m<sup>2</sup>, v místě jejího zvýšení
  - srovnání podlahové plochy v místnosti označené 1.10 (budoucí zasedací místnost) v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 „SMLOUVY“ samonivelační podlahovou hmotou Schomburg Soloplan 30, v síle od 15 do 30 mm, v celkové ploše 44,2 m<sup>2</sup>.

## III.

1. Mění se termín dokončení a předání díla uvedený v čl. II. „SMLOUVY“ takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díle uvedený ve „SMLOUVĚ“ a „DODATKU“ **nejpozději do 30. června 2017**

## IV.

1. Navyšuje se cena díla uvedená v čl. III. „SMLOUVY“ – Cena díla a platební podmínky o:

cena bez DPH	35.618,27 Kč
DPH 21%	7 479,84 Kč
cena včetně DPH	43.098,11 Kč,

tedy konečná cena za dílo dle „SMLOUVY“ a tohoto „DODATKU“ činí:

cena bez DPH	883.777,17 Kč
DPH 21%	185.593,21 Kč
cena včetně DPH	1.069.370,38 Kč

Slovy: jedenmiliónšedesátdevěttisíctřístasedmdesátkorun 38/100.

V.

1. Dopřňuje se čl. IV. „SMLOUVY“ – Povinnosti zhotovitele o bod 16., který zní:


Zhotovitel předá společně s dílem „Potvrzení o likvidaci odpadu – suti“ vzniklé při realizaci předmětu díla ze „SMLOUVY“ a „DODATKU“.

VI.


1. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V ..... dne *27.04.2017*.

V Dolním Rychnově dne *26.04.2017*



Jednatel



Ing. Martina Kříšková  
Ekonomický ředitel