



DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP ze dne 2. 11. 2020

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka
(dále jen „Příkazce“)

a

Název: Project Management Service s.r.o.
IČO: 27216047
DIČ: CZ27216047
Sídlo: Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5 - Motol
Zástupce: Ing. Radek Janoušek, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 105117 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora a
koordinátora BOZP ze dne 2. 11. 2020**
(dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2020 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP, kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce zajistit výkon TDI v rámci provádění Díla, a to během přípravy Díla, v průběhu realizace i po dokončení Díla, a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci dle zákona o BOZP v rámci projektu označeného jako „DOLINA – MĚSTO JINAK“ v městské části Praha – Lysolaje, spočívající v provedení: stavby komunitního centra na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, a krajinářských a sadových úprav na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, v rozsahu uzavřené příkazní smlouvy (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky plnění předmětu Smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že při zhotovení Díla nastaly takové okolnosti, pro které muselo dojít k prodloužení doby realizace do 31. 7. 2022, oproti původnímu termínu realizace do 20. 6. 2022. A proto se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy o přibližně jeden měsíc, a adekvátním navýšení Odměny Příkazníka.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují dobu plnění Smlouvy a Odměnu Příkazníka, tak jak je uvedeno níže.
- 2.2. Ustanovení odst. 4.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

„4.1. Odměna Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce dle odst. 2.1.1. této Smlouvy je sjednána v následující výši:

*4.1.1. **Cena bez DPH - 898.946 Kč** (slovy: osm set devadesát osm tisíc devět set čtyřicet šest korun českých)*

4.1.2. DPH ve výši 21% - 188.778 Kč (slovy: sto osmdesát osm tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých)

*4.1.3. Cena včetně DPH ve výši - **1.087.724 Kč** (slovy: jeden milión osmdesát sedm tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých)*

- 2.3. Ustanovení odst. 5.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

„5.2. Příkazník se zavazuje obstarávat záležitosti Příkazce

- *dle odst. 2.1.1. této Smlouvy po dobu realizace Díla, nejpozději do doby předání Díla dle smlouvy o dílo, tedy do **31. 7. 2022**, a zajištění jeho kolaudace;*
- *dle odst. 2.1.2. této Smlouvy po dobu realizace Díla, nejpozději do 20. 6. 2022.“*

- 2.4. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 19.6.2022

V Lysolajích dne 19.6.2022

Příkazce:



Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Dana Malečková, starostka

Příkazník:



Project Management Service s.r.o.
Ing. Radek Janoušek, jednatel

Project Management Service s.r.o.
Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5
IČ: 27216047
DIČ: CZ27216047