

PLŮCHA č. 2

Časový harmonogram plnění

Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku
 Termín realizace: 25. 07. 2022 - 02. 11. 2022 (101 kalendářních dnů)

Rok	2022														
	červenec			srpen			září			říjen			listopad		
Měsíc	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
Týden č.															
Přípravné práce, ZS															
Demolice objektů hal výkrmny prasat - hala č.1, hala č.10 (parcela č. 145, 154)															
Demolice objektů hal výkrmny prasat - hala č. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13															
SO 14 Diesel agregát, SO 15 Administrativní budova, SO 16 Dílna, garáže															
Kaňlířní box, SO 20 Přístřešek pro parkování, SO 21 Mostní věha,															
Pohotovostní rampa, SO 23 Vjezdová rampa															
SO 19 Sklad ND, SO 24 Plocha pro vyskladnění kejdy,															
25 Plocha pro naskladnění kejdy															
Likvidace objektu SO 26 Laguna na kejdu															
Likvidace areálových a venkovních zpevněných ploch															
Recyklace stavební sutě, žrčen															
Terénní úpravy, likvidace ZS															
Předání dokončené stavby															01.11

V Petřvaldu : 12. 07. 2022
 Petr Kňig, vedoucí úseku demolice

AWT DEMOLITACE

00-36

AWT REKULTIVACE A.S.

RYCHVALDSKÁ 2012, 735 41 PETŘVALD

IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175

ÚSEK DEMOLIC