

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Název malého projektu:	Společně s MASKou měníme tvář našich regionů v příhraničí
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Tvář příhraničí
Kód výzvy:	10/FMP/11b/N
Celkové výdaje malého projektu:	17 486,00
Požadovaná výše NFP:	14 863,10
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/11b/10/148
Hlavní přeshraniční partner:	Obec Žabokreky
Další projektoví partneři:	OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:	Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.			
Sídlo:	Zašová 36, 756 51 Zašová			
Kraj:	Zlínský kraj	stát:	Česká republika	
IČ:	27034925	DIČ:		
Plátce DPH:	NE	IČ DPH (jen v SR):		
Sektor:	soukromý			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Anna	Mikošková		předseda
Předmět činnosti žadatele:	realizace strategie metodou Leader - rozvoj území			

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Anna	Mikošková		předseda
Adresa pro doručování písemností:				
e-mail:		Telefon / mobil:		
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Veronika	Schmiedová		projektový manažer
Adresa pro doručování písemností:				
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno: Obec Žabokreky				
Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky				
Kraj: Žilinský samosprávný kraj		stát: Slovenská republika		
IČ: 0317047				
Sektor: Verejný sektor				
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Zuzana	Valocká		starosta obce
Adresa pro doručování písemností:				
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.3 Identifikace partnera malého projektu 2				
Název/obchodní jméno: OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec				
Sídlo: Obecný úrad Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky				
Kraj, stát: Žilinský samosprávný kraj		Slovenská republika		
IČ: 42 346 614				
Sektor: soukromý				
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Zuzana	Valocká		predseda oz
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Společně s MASkou měníme tvář našich regionů v příhraničí
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Tvář příhraničí
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	3 Rozvoj místních iniciativ
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Oblast podpory:	119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reformem, lepší právní úpravy a kvalitní správy
Hospodářská činnost:	18 Veřejná správa
Typ území:	06 Malé městské a venkovské oblasti
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/> 9. posílení institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy	
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>Střední Morava</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Zlínský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Vsetín		
Obec:	obce v územní působnosti MAS Rožnovsko: Zašová, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota,		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>střední Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Žilinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Martin		
Obec:	Žabokreky, obce regionu Turiec		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Projekt se zaměřuje na propojení místních iniciativ, prohloubení přeshraniční spolupráce, posílení vzájemných vztahů a vazeb. Partneři ze své podstaty usilují o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj svých regionů, svým komunitním přístupem, metodou leader a poskytováním dotací podporují tradiční řemesla, zvyklosti i kulturní dědictví ve svých územích. Proto projekt aktivizuje obce i MASy a prostřednictvím přenosu vzájemného know how se sdílením příkladů dobré praxe jim podává nové informace o dalších možnostech rozvoje území, typech projektů a potřebách občanů. Zároveň je i veřejnost lépe informovaná o působení iniciativ v územích. Projekt přinese nové inspirativní nápady, zvýší atraktivnost území, a také vytvoří nové kontakty mezi obyvateli a jinými subjekty přeshraničního území.</p>
4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu	<p>Obec Žabokreky ze SR dlouhodobě spolupracuje s obcí Zašová a MAS Rožnovsko, která má v této obci sídlo. Všechny tyto místní iniciativy se společně podílely na realizaci již několika projektů, při kterých došlo k propojení vzájemných vztahů a přátelských vazeb mezi jednotlivými aktéry těchto subjektů. Místní akční skupina Rožnovsko byla založena již v roce 2006, a má za sebou dlouholeté zkušenosti s realizací projektů v území a podporou místního obyvatelstva. Na Slovenské straně byla obec Žabokreky iniciativním orgánem a jedním ze zakladatelů MAS - OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec (MAS Turiec). Situace ve SR je rozdílná oproti ČR, což vede k různorodému vývoji těchto iniciativ. Pro získání nových inspirativních podnětů se partneři chtějí seznámit s fungováním MASEk prostřednictvím vzájemného přenosu know how a sdílení dobrých příkladů (publikace, exkurze). Projekt posílí aktivní přístup zapojených místních iniciativ a podpoří jejich působení v regionech pro zachování historického, kulturního a tradičního odkazu, a jeho předávání široké veřejnosti. Vzájemná inspirace přispěje k vytváření nových projektů a aktivit i ve vztahu k občanům a vybízí je k aktivnímu zapojení do veřejného života (konference). Projekt má také edukativní a společenský přínos, který povede mimo jiné k většímu rozvoji území i k posílení vazeb mezi partnery, dalšími samosprávami, organizacemi a drobnými podnikateli v území.</p> <p>Zásadní problém, který byl indikován všemi partnery, je stále nízká informovanost veřejnosti o činnosti místních iniciativ, o možnostech jejich zapojení do rozvoje regionu a využití nastavených podmínek pro běžný život. Proto je kladen důraz i na propagaci místních akčních skupin prostřednictvím vytvoření informačního bulletinu, který bude zároveň v elektronické podobě zpřístupněn veřejnosti. Zároveň budou uspořádány tematicky zaměřené osvětové akce s edukativním charakterem na obou stranách hranice.</p>
4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu	<p>V projektu je plánováno 7 různých druhů aktivit realizovaných v roce 2022. Jedná se o Řízení projektu, Setkání pracovního týmu a Publicitu, dále o 2 výměnné aktivity K7 Realizace společných konferencí, 2x K8 Společná aktivita na výměnu zkušeností a přenosu knowhow, K15 Propagace - 1 společná publikace a K17- Realizace/propojení společných informačních systémů, databází s cílem zlepšení správy a dalšího rozvoje příhraniční oblasti. Aktivity jsou zvoleny tak, aby zmírnily definované problémy a nedostatky - nízká informovanost obyvatel, nedostatek inspirace pro vytváření nových projektů v území, větší zapojení komunitního plánování a implementace metody Leader. Kromě hlavních aktérů budou do projektu zapojeni i samostatní občané, samosprávy, organizace, spolky, podnikatelé a zemědělci. Aktivity proběhnou v širším území, aby se zvýšila informovanost obyvatel o činnosti a působení MAS, samospráv a dalších subjektů v území. V ČR se bude projekt realizovat v obcích v působnosti MASR, na Slovensku zase v obci Žabokreky a dalších obcích Nitrianské zahrádky. Účastníci výměnných exkurzí se seznámí se zajímavými projekty z obou území přímo v terénu. Zároveň budou na obou stranách hranice uspořádány veřejně přístupné workshop-konference o metodě leader a klíčových aktivitách podporujících rozvoj území. Přeshraniční rozměr je zajištěn i společnou účastí zástupců všech partnerů na každé aktivitě, a zásadou, že mezi prezentujícími budou vždy lektoři z obou stran hranice pro vytvoření co největšího prostoru k šíření osvědčených a inovativních přístupů. Součástí projektu bude také vytvoření informačního bulletinu (brožur) o činnosti obou MAS (zpracováno i v elektronické verzi na webu). Tento dokument jsou součástí přenosu know how a bude k dispozici členům obou MAS, kterými jsou nejen obce, ale i neziskové orgnizace, zemědělci i podnikatelské subjekty. Budou sloužit k propagaci metody leader, větší informovanosti a inspiraci. Aktivity jsou v souladu se strategiemi partnerů.</p>

<p>4.4 Udržitelost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelosti)</p>	<p>Jak již bylo uvedeno, vztahy mezi přeshraničními partnery jsou dlouhodobé, a tento projekt není prvním, kterého se partneři vzájemně účastnili. Proto se dá předpokládat, že vzájemná spolupráce bude pokračovat nadále i po skončení projektu. Obě strany mají zájem využít další příležitosti k uspořádání podobných setkání a aktivit. Zároveň tento projekt napomůže k vytvoření ještě dalších nových kontaktů, a může být nástavbou již stávajícího přátelství vedoucích aktérů. Partnerství tak bude dále prohlubováno. V rámci projektu nebude pořízen majetek, který by bylo nutno udržovat. Realizaci projektu budou manažera provádět pomocí svých stávajících pomůcek a nástrojů (počítač, mobil a pod.). Výsledkem projektu bude nejen uskutečnění společných akcí a vytvoření příslušného materiálu - brožury, ale také nastartování nových iniciativ pro podporu rozvoje předmětných území. Brožury budou rozděleny rovnoměrně mezi partnery, aby je mohli dále využít k propagaci komunitního plánování metodou Leader a aktivizaci obyvatel ve svém území. Přenos know how a zajímavé příklady projektů různorodých oblastí liského života, přispějí ke zkvalitnění komunitního vedení, převzetí osvědčených postupů a realizaci dalších inovativních a rozvojových projektů. Díky aktivnímu přístupu všech zapojených subjektů bude zajištěna finanční, technická a provozní udržitelost projektu.</p>
<p>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</p>	<p>Žadatel i hlavní přeshraniční partner malého projektu disponují dostatečnou administrativní, odbornou i provozní kapacitou pro úspěšnou realizaci projektu, včetně zajištění udržitelosti projektu. Projektoví manažera mají mnohaleté zkušenosti s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU, včetně projektů zaměřených na přeshraniční spolupráci. Za uplynulé období se podařilo na obou stranách hranice úspěšně realizovat množství projektů s finanční podporou z národních či evropských zdrojů. Odborný vzdělávací program bude zajištěn formou nákupu, nebo uzavřením dohod s konkrétními lektory. Externě bude poptáno grafické zpracování a tisk uvedených materiálů – informačního bulletinu, zatím co sběr podkladů pro následné grafické zpracování bude zajištěn nasmlouvanými (DPP,DPD) pracovníky - realizátory aktivit RA (jedná se o výtah archivních materiálů, zpracování ekonomických podkladů, sesbírání ucelených materiálů z mikrojeslí a dětských skupin, jednání s žadateli o dotaci, pořizování fotografií a podobně). Náklady na zajištění těchto potřeb jsou definovány v rámci podrobného rozpočtu. Realizační tým tohoto malého projektu se skládá z vedoucího manažera projektu VMP, realizátora projektu RP a finančního manažera FM na české straně a z manažera projektu MP na slovenské straně. Činnosti jednotlivých funkcí jsou popsány v Řízení projektu. Realizační tým bude mít na starost veškeré činnosti související s řádnou realizací a administrací projektu, dohledem nad jednotlivými aktivitami projektu a naplňováním stanovených cílů a výstupů projektu, včetně spolupráce s externími dodavateli služeb a dodávek. Finanční manažera bude zajišťovat veškeré finanční záležitosti projektu.</p>
<p>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</p>	<p>Jak již bylo uvedeno, základní motivací pro realizaci malého projektu byla společná potřeba podpory místních iniciativ, jejich větší propagace a snaha o posílení vzájemné spolupráce mezi dotčenými regiony. Projekt byl iniciován také kvůli potřebě sdílení zkušeností a získání větší informovanosti o činnosti a aktivitách MAS v jiných členských státech EU. Obě příhraniční strany projeví zájem o získání nových zkušeností, vzhledem k realizaci některých neotřelých nápadů a návrhů projektů u partnerů, jako je např. vytvoření krásného komunitního prostoru v historické kapličky, která vzešla z ruin odsouzených k zániku na slovenské straně, nebo provozování mikrojeslí na české straně. Projekt přeshraniční spolupráce klade důraz na vytváření příznivých podmínek pro vzájemné poznávání, udržování tradic a posílení kulturního a historického dědictví příhraničních regionů. Vzájemná spolupráce obohatí oba přeshraniční regiony a cílové skupiny, a to zejména díky propojení konkrétních aktivit za účasti různorodých aktérů. Zvýší informovanost obyvatel o možnostech spolupráce s MAS. Samotná účast přeshraničních partnerů na jednotlivých aktivitách přispěje nejen k inspiraci pro další rozvoj území, ale napomůže i posílení československých vazeb z hlediska lidského přátelství. Během přípravných setkání projektu partneři deklarovali zájem seznámit se s inovačními přístupy k uplatnění plánovacích a strategických nástrojů v území na obou stranách příhraniční. Právě díky přeshraniční spolupráci dojde k transferu těch nejlepších řešení do celého příhraničního území, což podpoří rozšiřování přeshraničních sítí a partnerství.</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	100000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Uvedená cílová skupina bude realizací projektu ovlivněna nejen v době vlastní realizace, protože bude mít možnost se jednotlivých aktivit zúčastnit, ale i následně, kdy by projekt měl přispět k větší aktivizaci a rozšíření činnosti místních akčních skupin a obcí v území, což vzhledem k metodě leader má dopad i na širokou veřejnost. Konečným výsledkem je posílení pocitu sounáležitosti místního obyvatelstva s daným územím, připomenutí tradic, kulturního a historického odkazu. Současně dojde ke zvýšení atraktivity regionů, čímž bude nepřímo podpořen další rozvoj příhraničních regionů. Výrazný dopad na cílovou skupinu je také z hlediska zvýšení informovanosti o činnostech místních iniciativ, možnostech vzájemné spolupráce, využití jejich produktů či obecně o možnostech trávení aktivního života. Počet členů cílové skupiny byl odvozen od počtu obyvatel MAS Rožnovsko (74000) a MAS OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec (75000)“.</p>		
Název cílové skupiny:	zaměstnanci místní a regionální samosprávy	Počet členů cílové skupiny:	15
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Dopad na tuto cílovou skupinu je zřejmý právě z hlediska vzájemné přeshraniční spolupráce všech partnerů. Realizace projektu dává prostor pro posílení vzájemných vazeb, představuje také prostor pro definování dalších oblastí participace. Současně také do vybraných aktivit budou zapojeni pracovníci obcí Zašová, Žabokreky a dalších obcí z MAS, kterým tak bude umožněno zejména získání praktických informací uplatnitelných při výkonu jejich činnosti. V důsledku realizace malého projektu dojde ke zvýšené aktivitě zapojených samospráv, což povede k rozvoji obou oblastí a posílení efektu regionálního rozvoje. ▯</p>		
Název cílové skupiny:	podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu	Počet členů cílové skupiny:	15
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Podnikatelské subjekty a zejména pak drobní živnostníci budou ovlivněni přímo a to buď formou přímého zapojení, nebo propagace na jednotlivých akcích, a to zejména v potravinářské, zemědělské, řemeslné, rukodělné a ekologické výrobě. Některé podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu budou ovlivněny také nepřímo, neboť skrze ně bude probíhat dodávka služeb nezbytných pro realizaci aktivit malého projektu. Jedná se především podnikatelské subjekty působící v regionech, čímž dojde k podpoře místní ekonomiky a rozvoji regionů obecně. Při zajišťování projektu těmito subjekty budou dodržena pravidla pro zadávání zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.. V případech, kdy se žadatel není povinen řídit uvedeným zákonem, bude postupovat hospodárně v souladu s principy 3E. ▯</p>		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.04.2022
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	28.02.2023
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	11

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneři podílející se na aktivitě:	Žadatel: Mas Rožnovsko, z.s Hlavní přeshraniční partner: Obec Žabokreky, Vedlejší přeshraniční partner: MAS Turiec		
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů		
Projektová aktivita:	Řízení projektu		
Popis projektové aktivity:	<p>Tato aktivita bude po celou dobu realizace projektu zajišťována zapojenými partnery a to MAS Rožnovsko, Obcí Žabokreky a MAS Turiec, přičemž partnery na slovenské straně zastupuje z titulu svých funkcí starosta obce Žabokreky a předseda MAS Turiec v jedné osobě. Řízení projektu bude mít na starost čtyřčlenný projektový tým, který se skládá z vedoucího manažera projektu (MASR), Manažera projektu na slovenské straně (Žabokreky), Realizátora projektu (MASR) a Finančního manažera (MASR). Po celou dobu trvání projektu bude zajišťována pravidelná komunikace mezi partnery projektu, vůči cílovým skupinám i vůči poskytovateli. Realizační tým bude mít na starost kompletní zajištění realizace projektu - kontrolu plnění stanoveného harmonogramu, dohled nad rozpočtem projektu a realizací samotných aktivit, kontrolu dosažení stanovených cílů a výstupů projektu. Součástí náplně této aktivity bude také řízení rizik projektu, monitoring, zajištění povinné publicity v souladu s pravidly poskytovatele, udržitelnosti, vypracování monitorovacích zpráv, vykazování výstupů projektu aj. Komunikace mezi partnery bude probíhat zejména elektronickou (email, teams...) a telefonickou formou, v případě potřeby budou probíhat také osobní setkání, která budou doložena zápisem z pracovního setkání, prezenční listinou a fotodokumentací. Náklady pro tuto aktivitu jsou složeny ze dvou položek rozpočtu a to, "Osobní náklady" ve výši 5700,- EUR, z toho slovenský partner 650,- EUR, a "Cestovní náhrady" ve výši 130,- EUR. Osobní náklady na jednotlivé manažery jsou rozepsány v rozpočtu. </p>		
Měřitelný ukazatel:	N/A		
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0
		Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	04/2022-02/2023		
(2)			
Partneři podílející se na aktivitě:	Žadatel: Mas Rožnovsko, z.s Hlavní přeshraniční partner: Obec Žabokreky, Vedlejší přeshraniční partner: MAS Turiec		
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů		
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu		
Popis projektové aktivity:	<p>Po celou dobu trvání projektu budou dodržována pravidla povinné publicity v souladu s podmínkami výzvy a především s Přílohou č. III 5 Příručky pro žadatele a konečné uživatele. Na výstupech projektu budou uvedeny minimální prvky povinné publicity (odkaz na EU a znak EU, odkaz na EFRR, logo programu). Současně dojde k vytvoření informačního banneru, který bude umístován při realizaci jednotlivých aktivit tak, aby byla zajištěna jeho dostatečná viditelnost. Povinná publicita bude zajištěna také prostřednictvím webových stránek všech partnerů. Také veřejnost bude informována na jednotlivých akcích i prostřednictvím internetu o tom, že projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie. Náklady na tuto aktivitu jsou navrženy v rozpočtu ve výši 100,- Eur, jedná se především o pořízení billboardu.</p>		
Měřitelný ukazatel:	N/A		
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0
		Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	04/2022-02/2023		

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.					
Partneři podílející se na aktivitě:	Žadatel: Mas Rožnovsko, z.s Hlavní přeshraniční partner: Obec Žabokreky, Vedlejší přeshraniční partner: MAS Turiec				
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	K01 - Setkání pracovního týmu				
Popis projektové aktivity:	<p>V rámci průběhu trvání malého projektu budou uskutečněna minimálně tři setkání pracovního týmu. První setkání proběhne v začátku realizace projektu, kdy bude potvrzeno financování projektu. Na něm bude odsouhlasen podrobný plán realizace aktivit, budou přesně nastaveny kompetence a zodpovědnosti, které budou vycházet z již schválené Dohody o spolupráci, bude nastaven systém zpětné vazby, kontroly aj. Druhé pracovní setkání proběhne v polovině doby trvání projektu, kdy budou zhodnoceny dosavadní výstupy, včetně kontroly plnění rozpočtu a vyhodnocení účasti veřejnosti a zapojených subjektů. Závěrečné setkání pracovního týmu proběhne na konci projektu, jehož cílem bude zhodnocení realizovaných aktivit a naplnění stanovených cílů a dopadu malého projektu. Zároveň budou diskutovány navrhované aktivity v rámci udržitelnosti projektu. Předpokládá se, že minimálně 2 setkání proběhnou formou osobního setkání jednou na české a jednou na slovenské straně. Další setkání (nebo plánovaná osobní setkání v komplikovaných případech) proběhnou přes platformu Teams. Z každého setkání bude pořízen zápis s uvedením zúčastněných osob a fotografie (případně přitscreen). Mimo tyto plánovaná setkání proběhnou ještě další neformální setkání pracovního týmu při realizaci jednotlivých aktivit. Tato setkání budou spíše podpůrná pro zajištění vlastní organizace projektu. Náklad na tuto aktivitu v rozpočtu je pouze v rámci cestovních náhrad (130 Eur), uvedených i v aktivitě Řízení projektu.</p>				
Měřitelný ukazatel:	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit				
Měrná jednotka:	počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	3
Doba plnění:	04/2022-02/2023				

(2)			
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel: Mas Rožnovsko, z.s Hlavní přeshraniční partner: Obec Žabokreky, Vedlejší přeshraniční partner: MAS Turiec	
Typ aktivity:		K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.	
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů	
Projektová aktivita:		K07 - Realizace společné konference v oblasti veřejné správy a celospolečensky přínosných oblastech	
Popis projektové aktivity:	<p>V rámci aktivity K07 budou uskutečněny dvě workshop-konference, a to na území MAS v CR a SR. Předpokládá se, že každé konference se zúčastní cca 30 účastníků z území zahraničního partnera. Konference budou přístupné veřejnosti. Měly by se uskutečnit v době konání výměnných exkurzí. Bude se jednat o setkání, jehož cílem bude vedle získání nových informací a vzdělání v konkrétním tématu i diskuse, řešení problémů a konzultace s prvky workshopu. Cílem této diskusní a vzdělávací aktivity je informování široké veřejnosti o komunitním rozvoji, o aktivitách místních akčních skupin a zlepšení dovedností účastníků v konkrétních přístupech k realizaci projektů. Témata konferencí se budou týkat komunitního plánování, využívání metody Leader pro rozvoj území, příkladů dobré praxe, NS MAS, klíčových projektů, fungování místních akčních skupin a jejich vazby na rozvoj obcí, spolupráce s obcemi a dalšími subjekty v území např. s neziskovými organizacemi, drobnými živnostníky, zemědělci, podnikatelskými subjekty, spolky a samotnými občany za účelem vzájemného poznávání, udržování tradic a posílení kulturního a historického dědictví regionů. Na tuto aktivitu (2 konference) je vyčleněno v rozpočtu projektu celkem 1136 Eur, a to na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pronájem prostor pro konání těchto akcí - 2 konference - odhad pronájmu 120Eur/1sál - občerstvení pro zúčastněné 480Eur - započteno 2x30 zahraničních účastníků, 8Eur/účastník - lektorskou činnost 416Eur - 2 konference, na každé 4 lektori - započteny 4 hodiny vč. přípravy, 13Eur/hod <p>Pozn.: Lektorskou činnost nemáme v rozpočtu uvedenou jako službu, ale počítáme pro ni s osobními výdaji formou DPP. To proto, že se bude jednat o přenos zkušeností s metodou Leader, s činností MAS a s realizací konkrétních projektů, kdy předpokládáme že odbornost nám zajišťí právě zkušení leadeři, členové NSMAS, případně další pracovníci MAS, kteří provádějí tyto konkrétní činnosti. To také způsobuje zvýšený poměr personálních výdajů vůči ostatním nákladům projektu.</p>		
	<p>Výběr účastníků těsně souvisí s aktivitou „K08 – Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know-how mezi partnery“, kdy budou organizovány exkurze na partnerská území. Konference (aktivita „K07 – Realizace společné konference v oblasti veřejné správy a celospolečensky přínosných oblastech“) bude veřejně přístupná akce, která bude organizována jak na slovenské straně, tak na české straně. Této akce se mohou zúčastnit občané, zástupci obcí, podnikatelé nebo členové NNO z území, kteří projeví zájem o využití informací týkajících se komunitního plánování, využívání metody leader, fungování místních akčních skupin, jejich vazeb na rozvoj obcí, příkladů dobré praxe a podobně. Současně se této konference zúčastní přeshraniční partner, a to jak v pozicích přednášejících, tak i jako samotní účastníci. Tito budou právě zároveň účastníky exkurze (aktivity K08), a bude pro ně, jakožto přeshraničního partnera, zajištěno občerstvení. Propagace konference bude zajištěna prostřednictvím oficiálního webu www.masroznovsko.cz a facebooku, a také přímým oslovením elektronickou poštou všech členů MAS s pobídkou sdílení pozvánky se svými kolegy, obchodními partnery a známými.</p>		
Měřitelný ukazatel:	Partneři aktivně zapojeni do společných aktivit		
Měrná jednotka:	počet	Výchozí hodnota:	0
		Cílová hodnota:	3
Doba plnění:	04/2022-02/2023		

(3)	
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Žadatel: Mas Rožnovsko, z.s Hlavní přeshraniční partner: Obec Žabokreky, Vedlejší přeshraniční partner: MAS Turiec</i>
Typ aktivity:	<i>K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.</i>
Konkrétní cíl:	<i>3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů</i>
Projektová aktivita:	<i>K08 - Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know how mezi partnery malého projektu</i>
Popis projektové aktivity:	<p>Vzájemné exkurze, jako společná výměnná aktivita, přispějí velkou měrou k vzájemnému poznávání partnerských území, zvyků a kultury a také k prohlubování přátelství a nalézání nových osobních vazeb. Bude zajímavým zdrojem inspirace pro nové nápady na rozvoj území i pro nové náhledy na fungování veřejných institucí a všech dalších iniciativ v území. Protože se jedná o výměnné aktivity, bude návštěva partnerských lokalit oboustranná. V rámci těchto dvoudenních pobytů se budou moci účastníci partnerských iniciativ v počtu vždy cca 30 osob seznámit přímo na místě se zajímavými aktivitami v partnerském území a s příklady dobré praxe. Současně bude tento pobyt propojen se zajímavými pohybovými a relaxačními aktivitami pro utužování přátelských vazeb a kontaktů. Na obou stranách příhraničí bude pro tyto účely zajištěn jeden autobusový zájezd, jehož účastníky budou osoby z různých oblastí života - zástupci samospráv, spolků, kultury, neziskových organizací, zemědělců, jiných drobných podnikatelů a podobně. Realizace obou výměnných pobytů proběhne v režii žadatele na české straně, slovenští přeshraniční partneři se budou podílet na vytvoření nabídky programu pro realizaci exkurze v SR. Na tuto aktivitu je v rozpočtu vyčleněno 7020Eur, tzn. na 1 exkurzi 3510E, a to na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autobus dle dostupných informací odhad 1050E - ubytování účastníků 1200E - 30 osob, 40E/osobu a noc - stravování účastníků 1260E - 35 osob (30 zahraničních + 5 organizátoři), 36E/osoba (2 obědy, 2, svačiny, večeře)
	<p>V rámci aktivity „K08 – Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know-how mezi partnery projektu“ budou organizovány 2 exkurze, a to z každé strany hranice vždy u přeshraničního partnera. Výběr účastníků projektu bude zahrnovat zájemce z řad obcí, podnikatelských subjektů, zemědělců, neziskových organizací i občanů samotných. Pro jejich výběr pro obě exkurze bude stěžejní časové hledisko (vybráno bude prvních 30 zájemců, do kterých budou samozřejmě započítáni i organizátoři). Informace o možnosti přihlášení bude v dostatečném časovém předstihu poskytnuta v území, a to formou výzvy na oficiálním webu www.masroznovsko.cz, a také přímým oslovením elektronickou poštou všech členů MAS. Program exkurze připraví vždy partner, na jehož území bude exkurze probíhat. Exkurze je plánována na 2 dny s tím, že účastníci exkurze se současně zúčastní konference - aktivita „K07 – Realizace společné konference v oblasti veřejné správy a celospolečensky přínosných oblastech“. Ve zbývajícím časovém prostoru se účastníci seznámí se zajímavými projekty v území, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe.</p> <p>Na české straně se bude jednat o projekty, které byly realizovány s podporou evropských fondů a MAS, jako jsou např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ rodinná FARMA-ZPZ s.r.o. ve Valašské Bystřici, se zaměřením na chov holštýnského skotu a produkci mléka, to až do podoby finálních produktů. Prostřednictvím MAS si firma zajistila technologii pro plnění mléčných výrobků a také pořídila některé další stroje jako např. obraceč píce. ▣ Valašské ZOD, družstvo hospodářů na 1 481,60 ha zemědělské půdy. Hlavním výrobním zaměřením Valašského ZOD, družstva je výroba mléka. Družstvo využilo několikrát dotace z MAS především na doplnění zemědělských strojů.
	<ul style="list-style-type: none"> ▣ město Rožnov pod Radhoštěm a Rožnovské pivní lázně, které lákají návštěvníky na profesionální a kvalitní služby, krásné prostředí a vynikající pivo, které se vyrábí přímo v minipivovaru. Z MAS si pořídili technologii na rozšíření výroby piva. ▣ Základní škola Zašová vybudovala z IROPu prostřednictvím MAS odborné učebny s bezbariérovým přístupem a rekonstrukcí sociálního zařízení. ▣ dřevěný evangelický toleranční kostel ve Velké Lhotě (kulturní památka), jejíž oprava byla podpořena prostřednictvím MAS ▣ Dětská skupina Střítež, kterou provozuje MAS v rámci svých klíčových projektů. <p>Na slovenské straně je plánováno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Košťany nad Turcom-Rokokovo - klasicistický zámeček pocházející z druhé poloviny 18. století (1775). Vznikl přestavbou původního objektu z 15. století. Zámeček byl rekonstruován během více než 20 let z více finančních zdrojů od soukromých financí, drobné grantové programy různých nadačních společností až pod finanční podporu Ministerstva kultury ČR přes FPU. Záměrem soukromého vlastníka bylo podpořit cestovní ruch a nabízet služby ve stylové restauraci s dobovým nábytkem včetně ubytování v podkrovní kde se připravují mezonetové apartmány. Programem bude seznámení se s implementací těch projektů, které nejvýrazněji podpořily nákladnou a náročnou rekonstrukci během které z ruiny došlo pod přísnou kontrolou Krajského památkového úřadu Žilina ke zrekonstruování zámečku.

	<p>Region Turiec má kromě bohaté nabídky kulturně-historických atrakcí i mnoho přírodních hodnot, k nimž patří také termální léčivé vody. Druhá zastávka během exkurze bude právě v Lázních Turčianské Teplice. Odpolední setkání se zástupcem města - paní Mgr. Vierou Ruskou - vedoucí kanceláře primátora se bude týkat rozvoje města a také dalších důležitých pro rozvoj cestovního ruchu, jakými jsou dobrá dopravní dostupnost, občanská vybavenost i možnosti kulturního a sportovního využití přímo ve městě, nebo i v širším okolí. Pozitivní přeshraniční dopad vnímají na slovenské straně zejména v příkladech dobré praxe na straně žadatele z ČR, protože na Slovensku se pro nadcházející programové období plánuje rozšiřování spolupráce s těmi oblastmi, které nezískaly podporu a nedostaly statut MAS - což se týká i spolupráce oz Partnerstvo pro MAS Turiec. Také město Turčianské Teplice projevilo zájem o integrovaný rozvoj prostřednictvím přístupu LEADER .</p> <p>Návštěvy těchto podniků a institucí byly s jednotlivými zástupci konzultovány při přípravě žádosti. Definitivní program bude upřesněn na začátku realizace projektu na prvním pracovním setkání realizačního týmu.</p>
	<p>Aktivita K08 se týká společná výměnné aktivity, kdy budou uskutečněny 2 exkurze, jedna na české a jedna na slovenské straně. Informace o konání exkurze a možnosti presentace svých aktivit bude v dostatečném časovém předstihu poskytnuta formou výzvy na oficiálním webu www.masroznovsko.cz, a také přímým oslovením elektronickou poštou všech členů MAS. Vzhledem k dřívějším zkušenost s konáním podobných akcí, nepředpokládáme, že by se jednalo o velký zájem ze strany podnikatelských subjektů. Taktéž příklady uvedené v projektu vycházejí z dřívějších zkušeností. Projektový tým pak posoudí všechny podané žádosti a vybere zajímavé projekty s různorodým zaměřením a rozmístěním v území tak, aby se vytvořila efektivní trasa s ohledem na aspekt hospodárnosti. Obdobným způsobem budou postupovat na Slovenské straně.</p>
Měřitelný ukazatel:	<i>Partneři aktivně zapojení do společných aktivit</i>
Měrná jednotka:	počet
Doba plnění:	0
Měrná jednotka:	0
Doba plnění:	04/2022-02/2023
Měrná jednotka:	3

(4)					
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel: Mas Rožnovsko, z.s, Hlavní přeshraniční partner: Obec Žabokreky, Vedlejší přeshraniční partner: MAS Turiec			
Typ aktivity:		K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.			
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů			
Projektová aktivita:		K15 - Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace, internetové stránky)			
Popis projektové aktivity:		<p>Dalším výstupem projektu bude společná aktivita spočívající ve vytvoření společné publikace. Půjde o elektronickou i printovou verzi. Informační bulletin bude ve společném obalu obsahovat dvě brožury, zachycující působnost partnerů projektu ve svých územích spadajících pod partnerské MAS Rožnovsko a MAS Turiec. V publikaci bude popsán vznik, složení a činnost těchto místních akčních skupin a jejich rozvoj v průběhu let až do současnosti. Současně zde budou zajímavé příklady dobré praxe. Publikace bude sloužit jako pomocný a propagační materiál, který bude širokou veřejnost seznamovat s činností MASEk ve prospěch rozvoje území partnerů. Budou prezentovány na jednotlivých konferencích. Publikace budou vytištěny v nákladu 100 ks a budou dále šířeny prostřednictvím partnerů projektu, a v elektronické verzi i prostřednictvím jejich webů. Délka realizace aktivity zahrnuje i čas na přípravu. Vzhledem k náročnosti sběru dat se předpokládá uzavření pracovní smlouvy s realizátorem aktivit (RA) dostatečně erudovaným pro tuto činnost, což také způsobuje zvýšený poměr personálních výdajů vůči ostatním nákladům projektu. Grafická činnost a tisk publikací bude zajištěna nákupem služeb. V rozpočtu je na tyto publikace vyčleněno 3400 Eur, z toho na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sběr podkladů (RA) 2 400Eur - bulletin 720Eur (60hod, 12Eur/hod), - grafika - bulletin 400Eur, - tisk - bulletin 600Eur. 			
Měřitelný ukazatel:		Partneři aktivně zapojení do společných aktivit			
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota: 3
Doba plnění:		04/2022-02/2023			
(5)					
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel: Mas Rožnovsko, z.s Hlavní přeshraniční partner: Obec Žabokreky, Vedlejší přeshraniční partner: MAS Turiec			
Typ aktivity:		K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.			
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů			
Projektová aktivita:		K17 - Realizace/propojení společných informačních systémů, databází s cílem zlepšení správy a dalšího rozvoje příhraniční oblasti			
Popis projektové aktivity:		<p>Vzhledem k tomu, že součástí místních akčních skupin jsou obce, na jejichž území je realizována strategie komunitního rozvoje, jsou tyto obce také přímými členy MAS a toto projekt se jich svým způsobem přímo dotýká. V průběhu realizace aktivit K07 a K08 dojde k vzájemným kontaktům volených orgánů a pracovníků veřejné správy - tzn. obcí a měst z obou příhraničních území. Tak dojde i k realizaci následné aktivity, kdy bude vytvořen seznam kontaktů a za pomoci informací získaných z výše uvedených aktivit a nově vzniklých publikací bude nastartováno hledání společných příležitostí za účelem dalšího rozvoje samospráv a samosprávných území. Tato aktivita bude probíhat současně při všech ostatních aktivitách, proto na ni nejsou vyčleněny žádné finanční prostředky. Výstupem této aktivity bude seznam kontaktů z obou stran partnerů a jejich vzájemné předání a využívání.</p>			
		<p>Seznam kontaktů bude vytvořen na obou stranách hranice. Bude se jednat o seznam členů MAS Rožnovsko a MAS Turiec, kde budou uvedeny všechny obce, na jejímž území MAS realizuje svoji strategii a ty subjekty, které budou souhlasit s uvedením na seznamu. Seznam může být rozšířen o jakékoliv jiné subjekty, které v rámci realizace projektu o to projeví zájem. Seznam bude obsahovat název subjektu, zástupce subjektu, telefonní a e-mailový kontakt a poznámku o druhu činnosti. V poznámce budou mít uvedené subjekty také možnost uvést svůj zájem, např. obec hledá přeshraničního partnera, nebo podnikatel nabízí své výrobky, nabízí ubytování, nebo hledá konkrétního výrobce apod. V rámci projektu dojde k výměně seznamů mezi příhraničními partnery, bude poskytnut účastníkům exkurzí, workshopů i členům každé MAS.</p>			
Měřitelný ukazatel:		Partneři aktivně zapojení do společných aktivit			
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota: 3
Doba plnění:		04/2022-02/2023			

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:

Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0110 - Partneři aktivně zapojení do společných aktivit	počet	3	N/A	N/A

8. Spolupráce a dopad**8.1 Přeshraniční spolupráce**

8.1.1 Společná příprava	ANO	<p>Předložení žádosti předcházelo dlouhodobé přátelství zúčastněných aktérů, kteří se snaží využít možností spolupráce pro rozvoj svých území. Po vyhlášení výzvy Interreg se obě strany dohodly na projektu přeshraniční spolupráce. Komunikace probíhala prostřednictvím telefonů a mailové korespondence. Plánované setkání pro podpis Dohody muselo být z důvodu onemocnění zástupce žadatele covidem 19 zrušeno. Proto setkání partnerů proběhlo na elektronické platformě Teams dne 11.2.2022, kde partneři identifikovali vhodná témata a aktivity relevantní pro obě oblasti příhraničního území a dohodli mechanismus účasti svých zástupců na těchto akcích. Na dalším virtuálním setkání dne 16.2.2022 si partneři vzájemně odsouhlasili harmonogram aktivit, rozpočty a povinné přílohy ve smyslu finalizace projektu. Tato setkání jsou doložena zápisem a fotodokumentací PrintScreenu. Mimo to mezi partnery probíhala intenzivní telefonická komunikace. Společná příprava přinesla mnoho zajímavých námětů.</p>
8.1.2 Společná realizace	ANO	<p>Realizace projektu bude prováděna společně za účasti zástupců partnerů z obou stran hranice. Obě strany se budou podílet na vytváření brožury a ty budou všem 3 partnerům rovnoměrně rozděleny. Na realizaci aktivit konferencí a exkurzí byly předem dohodnuty počty účastníků partnerů a byly dohodnuty zásady na zabezpečení přednáškových lektorů z obou stran hranice. Všichni partneři budou mít k dispozici veškeré výstupy a budou vzájemně sdílet zkušenosti, aktivity i příklady dobré praxe. Společná realizace a řízení projektu je zajištěno společným personálem, který bude mít odpovědnost za úspěšnou realizaci projektu. Setkání pracovních týmů proběhne v průběhu realizace minimálně 3x, na začátku, v průběhu a na konci aktivity. Výstupem bude vždy zápis a doložení fotodokumentace ze schůzky.</p>
8.1.3 Společný personál	ANO	<p>Společný personál je tvořen základním čtyřčlenným realizačním týmem, který bude zodpovědný za přípravu i realizaci projektu. Je složen z vedoucího manažera projektu (VMP), realizátora projektu (RP) a finančního manažera (FM) na straně žadatele (ČR) a manažera projektu (MP) HCP (SR), který je zároveň z titulu své funkce i zástupcem dalšího přeshraničního partnera (SR). Toto rozdělení odráží vedoucí úlohu žadatele, kdy přeshraniční partner nemá finanční spoluúčast na projektu. Všichni členové budou společně zajišťovat koordinaci realizace projektových aktivit, jejich výstupů na obou stranách a současně budou dbát na kontrolu rozpočtu projektu, harmonogramu, stanovených cílů apod. Osoby podílející se na realizaci projektu jsou zvoleny na základě odborných zkušeností.</p>

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Aktivity projektu zahrnují široké spektrum účastníků z obou stran příhraničí, což vytváří významný společenský dopad přeshraničního charakteru. Všichni, kdo se zapojí do nastavených aktivit, získají nové poznatky o způsobu uplatňování inovativních přístupů v oblasti výkonu samosprávy se zaměřením na kulturní a přírodní dědictví, zachování přírodních hodnot a efektivní řízení jako takové. Kromě osob přímo zapojených do realizace projektu bude společenský dopad patrný také v případě účastníků aktivit z řad veřejnosti, díky společnému setkávání obyvatel ČR a SR. Dojde k propojení osob různého věku, odlišných zájmů a znalostí, navazování kontaktů a vzniku nových přátelství napříč hranicemi. Nastartování aktivizace iniciativ díky získání nových zkušeností bude mít dopad i na rozvoj území, jeho obyvatele a další subjekty. Vytváření nových přátelství je dalším ze společenských dopadů tohoto projektu, k čemuž přispěje i praktický výstup u aktivity K17.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Projekty spolupráce jsou velmi přínosné pro vytváření partnerství, a to má pozitivní dopad na vzájemné vztahy. Projekt budou využívat účastníci z různých cílových skupin na obou stranách hranice. Účastníci konferencí a výměných aktivit projektu budou mít možnost osobně shlédnout konkrétní dobrá řešení ať už prostřednictvím vytvořených brožur, přednášek, nebo přímo v terénu prohlídkou konkrétních projektů. Zároveň navážou kontakty, které mohou přispět k dalším vzájemným aktivitám. Dopady přenosu nejlepšího know-how se přímo rozšíří i na komunity a širokou veřejnost v příhraničí, kdy obyvatelé obou regionů budou vedeni ke kreativní spolupráci, zvýšení zájmů o tradiční zájmové sdružení, spolky a jiné iniciativy. Dopad se neomezuje pouze na zástupce samospráv, ale i na další soukromé i veřejné iniciativy. Zapojení lokálních podnikatelských subjektů, zejména pak drobných živnostníků, formou prezentace a ukázek, zvyšuje úroveň spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem.</p>
8.2.3 Finanční dopad	<p>Cílem tohoto neinvestičního projektu je zajistit co nejlepší transfer dobrých a efektivních řešení, která pomohou samosprávám a ostatním aktérům v příhraničí provádět jejich agendu co nejefektivnějším způsobem, a dosáhnout tak co nejvyšší hodnoty za vynaložené peníze. I když přehraniční partner je bez finanční spoluúčasti, je finanční dopad aktivit projektu pro oba partnery stejný (28,71% nákladů). Při sestavování projektu byl kladen důraz na finanční užitek všech partnerů, ale také na maximální hospodárnost. V projektu jsou definovány pouze nezbytné výdaje pro realizaci jednotlivých aktivit, ale jejich uskutečnění s sebou přinese ještě množství dalších vydání, které bude hradit žadatel nad rámec stanoveného spolufinancování ze svých vlastních zdrojů. Náklady na jednotlivé aktivity a reálnost vynaložených prostředků je dána zkušeností partnerů s realizací obnovených projektů a také vlastním průzkumem trhu.</p>
8.2.4 Územní dopad	<p>Vzdělávací, výměnné a ostatní aktivity projektu budou realizovány na obou stranách hranice, jejich účastníci budou vždy zástupci komunit z obou stran hranice. Aktivity budou realizovány na území, kde se nacházejí členové partnerů projektu, půjde tedy o široké území v působnosti MAS Rožnovsko, ležícího v severní části Zlínského kraje a MAS Turiec, zabírající část Žilinského samosprávného kraje. Přínosem realizace projektu na obou stranách hranice je další rozvoj území, zlepšení podmínek života obyvatel regionů i jejich společenského vyžití. Společná realizace projektu v sobě rovněž skýtá příležitost pro podnikatele v místě realizace. To vše, společně se zveřejněním vytvořených publikací a následnou aktivizací místních iniciativ, může nepřímo posílit i potenciál cestovního ruchu a navýšit návštěvnost příhraničních oblastí.</p>

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	8 516,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	130,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	8 840,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	0,00 €
5. INVESTICE	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	17 486,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	14 863,10 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	2 622,90 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ *(generováno automaticky)*

Celkem projekt	Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	17 486,00
z toho Aktivity přes- hraničních partnerů:	Obec Žabokreky	Podíl (%):	28,71%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	5 020,00

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	17 486,00	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	14 863,10	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):	2 622,90	15,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	17 486,00	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)

Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu

- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

Další volitelné přílohy

- Povinně dokládaná příloha
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, USB

Další přílohy

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž beru na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazují se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Anna Mikošková		Zašová	
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Zuzana Valocká		Žabokreky	