

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na **Zpracovat studii a kompletní projektovou dokumentaci pro „výstavbu nové stanice HS Neklid“** uzavřené dne 29.11.2021 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

Sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260
IČO: 27467759; DIČ: CZ27467759
zastoupená: René Mašínem, ředitelem
zapsaná v rejstříku u KS v Hradci Králové sp.zn. O 113
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 171922771/0600
dále jen „objednatel“

a

MP technik spol. s r.o.

sídlo: Francouzská 149, 345 62 Holýšov
IČ: 05360889, DIČ: 05360889
zastoupena: Martinem Polákem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni sp.zn. C 33096
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 276220039/0300
telefon: 739 187 307, e-mail: polak@mptechnik.cz
„zhotovitel“

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na Zpracování studie a kompletní projektové dokumentace pro „výstavbu nové stanice HS Neklid“ čl. I. Předmět díla a čl. II. Cena díla, platební a fakturační podmínky.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to na základě usnesení č. 54/8 Zastupitelstva města Boží Dar ze dne 27.06.2022, kterým zastupitelstvo rozhodlo, že novou stanicí HS Neklid nelze připojit na veřejný vodovod.

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy zpracovat studii a kompletní projektovou dokumentaci pro „**výstavbu nové stanice HS Neklid**“ na pozemku cca 2 000 m², který vznikne oddělením části pozemku p.č. 1548/1 v k.ú. Jáchymov a poskytnout součinnost objednateli při výběru zhotovitele stavby.
- 1a) Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy a dodatku č. 1 zpracovat kompletní projektovou dokumentaci pro samostatné vodoprávní řízení vč. inženýringu, až po zajištění kladného HG vyjádření.

II. Cena díla, platební a fakturační podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy	1 115 000,00 Kč bez DPH
Cena víceprací	152 000,00 Kč bez DPH
Celková cena díla	1 267 000,00 Kč bez DPH
DPH je 21 % a to:	266 070,00 Kč
včetně DPH je:	1 533 070,00 Kč

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – dopis starosty města Boží Dar ze dne 8.7.2022

Příloha č. 2 – cenová nabídka zhotovitele

V Praze, dne 12.07.2022

V Holýšově, dne 14.07.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

Horská služba ČR, o.p.s.

MP technik, spol. s r.o.

René Mašín, ředitel

Martin Polák, jednatel