

# Dodatek č. 1

## ke SMLouvĚ O DíLO\_SOD\_07\_2022

**Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.**

**Volanovská 243, 541 010 Trutnov**



**Zastoupená Ing. Petrou Jansovou, ředitelkou**

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

VERTI s. r. o.

Sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 - Dolní Měcholupy, 111 01

Zapsaná v OR: C 237318 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 03756581

**Zastoupená Ing. Tomášem Ganišinem, na základě plné moci**

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné)

**Smluvní strany se z důvodu chybně naměřených a zadaných rozměrů mobilní posuvné příčky, ke kterým došlo ze strany objednatele, dohodly na následujících úpravách Smlouvy o dílo\_SOD\_07\_2022:**

### I.

#### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Instalace mobilní akustické posuvné příčky do učebny ve 2. NP v budově školy Pražská 131, 541 01 Trutnov“ dle CN ze dne 13.6.2022 – VZMR HOREGAS/TEP/272/2022 a **na základě upravené CN ze dne 13. 7. 2022** (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Soupis prací je specifikován v cenové nabídce zaslané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a **upravené CN ze dne 13. 7. 2022 (viz příloha)**

### II.

#### Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, která původně činila 355.545,-Kč včetně DPH (slovy třístapadesátpětisícpětsetčtyřicetpět korun českých) **se po úpravách ze dne 13. 7. 2022 navýší o 23.595,- Kč na celkových 379.140,- Kč včetně DPH (třístasedmdesátdevěttisícstočtyřicet korun českých)** a bude poukázána na účet zhotovitele na základě vystavené faktury po předání a převzetí Díla. Veškeré případné náklady spojené s dalšími pracemi musí být odsouhlaseny Objednatelům a musí být předložen samostatný soupis prací.

**Ostatní ujednání zůstávají beze změn**

V Trutnově dne \_\_\_\_\_

V Trutnově dne \_\_\_\_\_

Ing. Petra Jansová, ředitelka školy

Ing. Tomáš Ganišín, na základě plné moci

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

Příloha č. 1. Upravená cenová nabídka ze dne 13. 7. 2022