

## **Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000556  
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0603-00. Sd01  
(dále jen „Smlouva“)

ISPROFIN: 5001550024.39501  
Název související veřejné zakázky: **D35 Staré Město – Mohelnice, DÚR, IČ vč. zaměření**  
(dále jen „Zakázka“)

**uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,  
číslo rámcové dohody: 01UK-003367**

mezi

### **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Společností „SUDOP GROUP\_Velké projekty\_RS“** založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018 ve znění jejího dodatku č.1 k Zakázce ze dne 21.1.2019, jejímiž společníky jsou:

### **PUDIS a.s.**

se sídlem: Praha 6, Podbabská 20, PSČ 160 00 IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891  
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458  
jako „**Společník 1**“ a „**Správce**“

a

### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488  
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785  
jako „**Společník 2**“

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349  
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088  
jako „Společník 3“

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895  
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418  
jako „Společník 4“

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770  
zastoupeným

zápis v obchodním rejstříku: Okresný súd v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B  
jako „Společník 5“

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4 Smlouvy:

**I.  
Předmět Dodatku č. 4**

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu bodu 1. článku III. Doba a místo plnění na uzavření tohoto Dodatku č. 4, ve kterém sjednávají prodloužení doby plnění části díla – „Vydání pravomocného územního rozhodnutí“ a to z důvodu:  
Ke dni 13.5.2022 bylo datovou schránkou doručeno Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje k přezkumnému řízení závazného stanoviska k VKP vydaného Městským úřadem Mohelnice, OŽP (pod č.j. KUOK 50627/2022 ze dne 9.5.2022). Na základě tohoto rozhodnutí byla ke dni 26.5.2022 odeslána žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje k vydání jednotného závazného stanoviska podle §82a z.č. 114/1992 Sb., kterým bude vydáno nové závazné stanovisko k VKP a zároveň k §63 téhož zákona. Stavební úřad (dále jen „SÚ“) čekal na závěry přezkumného řízení, neboť zahájení územního řízení s původním stanoviskem k VKP vydaným MěÚ Mohelnice by vedlo k zastavení územního řízení ze strany SÚ, protože jej měl za nesouhlasné. Z tohoto důvodu řízení do dnešního dne nezačal a čeká na doplnění nového závazného stanoviska k VKP. Lze tedy očekávat, že oznámení o zahájení územního řízení nastane nejdříve v červenci 2022, kdy budou SÚ doplněny potřebné podklady.

Z důvodů výše uvedených Smluvní strany upravují termín pro vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci do 31. 3. 2023.

Původní znění Článku III:

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DÚR	do 12 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 15 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR
Technické řešení stavebního objektu MÚK Mohelnice sever	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

Nové znění Článku III:

#### **Doba a místo plnění**

3. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DÚR	do 12 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 22 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR
Technické řešení stavebního objektu MÚK Mohelnice sever	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

4. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení Smlouvy vč. dodatků č. 1, č. 2 a č. 3. nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 k Souhrnu smluvních dohod uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2022.07.12  
14:02:27 +02'00'

Datum: 2022.07.04 07:41:53  
+02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 13.07.2022 14:35:49 +02:00