

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0133/22
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
k podpisu smlouvy je oprávněn na základě zmocnění ze dne 30.5.2022
[redacted] generální ředitel

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
číslo účtu: 5501621/0100

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
[redacted], vedoucí oddělení přípravy staveb
tel. [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted], technický dozor stavby
tel. [redacted], e-mail: [redacted]

(„objednatel“)

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
Sídlo: Petláková 552/25, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39363
Zastoupený: Josefem Graciasem, jednatelem

IČO: 262 41 170
DIČ: CZ26241170
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 170028671/0300

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
[redacted], stavbyvedoucí
tel. [redacted], e-mail: [redacted]

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Vondrákova č. 56 – oprava poruchy kanalizační přípojky“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených stavebních prací..

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek IV. odst. 1. ve znění:

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši

celková cena bez DPH **629 900,- Kč**“

se nahrazuje zněním:

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši


celková cena bez DPH **931 558,- Kč**“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatel), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne: 11-07-2022
Za objednatele:



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
[redacted]
generální ředitel

V Brně dne: 12.7.2022
Za zhotovitele:



BARABA Brno, s.r.o.
Josef Gracias
jednatel