



S00AP00WF2LJ

86.8 510

PVMY 102171/2022 60

počet listů: 2

příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 55/12/ORI-OVZ/2021

Dodatek č. 1: 09/06/20/2022

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora dle plné moci ze dne 14.11.2018

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

1.2

Zhotovitel: MARK VALA s. r. o.

Josefská 516/1, 602 00 Brno

zastoupená Ing. Richardem Valou, Petrem Marečkem - jednatele

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních: Ing Richard Vala, Petr Mareček

Ve věcech technických:

[Redacted signature block]

IČ: 07214481

DIČ: CZ07214481

[Redacted signature block]

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106889

Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽÚ Magistrátem města Brna

II.

Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 55/12/ORI-OVZ/2021 ze dne 3.3.2022, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, zajištění inženýrské činnosti a pro provedení stavby „**Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho – zvýšení kapacity**“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1., článku č. VI. Cena díla odst. 6.1 a článek č. XII. Závěrečná ustanovení, přílohy smlouvy o dílo takto:

V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- **PD DÚR + DSP:** **23 týdnů**
(tj. 23 týdnů od podpisu této Smlouvy)

VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – projektová dokumentace dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek rozšíření požadavků uvedených v technických podmínkách o druhé patro nadvstavby a s tím související rozšíření architektonicko-stavebního řešení, statického posouzení, požárně bezpečnostního řešení, technického zařízení budov a elektroinstalaci – ve výši:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo:

DÚR + DSP + IČ + rozpočet	480.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	100.800,- Kč
DÚR včetně DPH	580.800,-Kč
Studie vnějšího vzhledu	60.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	12.600,-Kč
Studie včetně DPH	72.600,- Kč
DPS + rozpočet + vizualizace interiéru	150.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	31.500,-Kč
DPS včetně DPH	181.500,- Kč
Cena za provedení díla celkem dle smlouvy o dílo:	
Cena celkem	690.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	144.900,- Kč
Celkem včetně DPH	834.900,- Kč

Cena dodatku č. 1:

DÚR + DSP + IČ + rozpočet dodatku č.1	276.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	57.960,- Kč
DÚR včetně DPH	333.960,-Kč

Cena za provedení díla dodatku č. 1:

Cena celkem	276.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	57.960,- Kč
Celkem včetně DPH	333.960,- Kč

Celková cena za provedení díla včetně dodatku č. 1

DÚR + DSP + IČ + rozpočet	756.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	158.760,- Kč
DÚR včetně DPH	914.760,-Kč

Studie vnějšího vzhledu	60.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	12.600,-Kč
Studie včetně DPH	72.600,- Kč

DPS + rozpočet + vizualizace interiéru	150.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	31.500,-Kč
DPS včetně DPH	181.500,- Kč

Cena za provedení díla celkem:

Cena celkem	966.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	202.860,- Kč
Celkem včetně DPH	1.168.860,- Kč

Slovy: jedenmilionstošedesátosmtisícosmsetšedesát korun českých včetně DPH.

XI. Závěrečná ustanovení

Přílohy Smlouvy o dílo:

1. Cenová nabídka zhotovitele – rozšíření o druhé patro nádstavby

III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 55/12/ORI-OVZ/2021 ze dne 3.3.2022, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 29-06-2022

[Redacted signature]

Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

[Redacted text]

V Brně, dne 28-06-2022

[Redacted signature]

Ing. Richard Vala, Petr Mareček
jednatelé

[Redacted text]