

Příloha č. 2 Dodatek č. 1 k SOD
ev.č.objednatel 1304/2021/SS

Příloha - protokoly č.

počet listů přílohy: 4

Název stavby : Rekonstrukce mostu přes náhon v ul. Mýtní Mělník

Číslo PS,SO : 20200321

Název PS,SO :

soubpis víceprací - spodní tok

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ

Por. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	MJ	Množství	Množství po změně	Cena po změně (CZK)	Změna ceny (CZK)	Cena dle SOD (CZK)	Sledované období			Zůstatek					
									Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)			
1	<i>Práce u dílničky HSV</i> Zemní práce	HSV															
4	Převedení vody potrubím DN do 900	115001106	m	20,000		30 000,00		30 000,00	0,00	0,000	0,00	20,000	0,00	20,000	30 000,00		
5	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	115101201	hod	320,000		22 400,00		22 400,00	0,00	0,000	0,00	320,000	0,00	320,000	22 400,00		
6	Pohotovost čerpací soupravy pro deprační výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	115101301	den	40,000		2 000,00		2 000,00	0,00	0,000	0,00	40,000	0,00	40,000	2 000,00		
7	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m ³ strojně	122251104	m ³	8,640		4 838,40		4 838,40	0,00	0,000	0,00	8,640	0,00	8,640	4 838,40		
8	Čištění otevřených koryt vodotečí třetího dne do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně	129353101	m ³	19,800		22 770,00		22 770,00	0,00	0,000	0,00	19,800	0,00	19,800	22 770,00		
10	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	162751117	m ³	19,800		3 366,00		3 366,00	0,00	0,000	0,00	19,800	0,00	19,800	3 366,00		
11	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKO 1000 m třes 10000 m	162751119	m ³	198,000		1 584,00		1 584,00	0,00	0,000	0,00	198,000	0,00	198,000	1 584,00		
12	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	171201201	m ³	19,800		198,00		198,00	0,00	0,000	0,00	19,800	0,00	19,800	198,00		
13	Poplatek za uložení zeminy a kamene na rekvalitizační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	171201231	t	39,600		12 672,00		12 672,00	0,00	0,000	0,00	39,600	0,00	39,600	12 672,00		
	Zakládání																
24	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	274321118	m ³	9,600		36 864,00		36 864,00	0,00	0,000	0,00	9,600	0,00	9,600	36 864,00		
25	Bednění základových pasů - zřízení	274354111	m ²	29,760		34 224,00		34 224,00	0,00	0,000	0,00	29,760	0,00	29,760	34 224,00		
26	Beudnění základových pasů - odstranění	274354211	m ²	29,760		3 571,20		3 571,20	0,00	0,000	0,00	29,760	0,00	29,760	3 571,20		
	Svíské u kompletací konstrukce																
41	Zlivo nadzákladové z kamene na sucho	327214511	m ³	7,200		40 896,00		40 896,00	0,00	0,000	0,00	7,200	0,00	7,200	40 896,00		
42	Příplatek k cenám zliva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zliva	334213911	m ³	7,200		6 120,00		6 120,00	0,00	0,000	0,00	7,200	0,00	7,200	6 120,00		
	Vodorovné konstrukce																
59	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	462511370	m ³	19,800		28 710,00		28 710,00	0,00	0,000	0,00	19,800	0,00	19,800	28 710,00		
60	Příplatek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	462519002	m ²	19,800		2 970,00		2 970,00	0,00	0,000	0,00	19,800	0,00	19,800	2 970,00		
61	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dřítem tlomky kamene	463211111	m ³	10,800		20 736,00		20 736,00	0,00	0,000	0,00	10,800	0,00	10,800	20 736,00		
Celková cena CZK									273 919,60	0,00	273 919,60	0,00	0,00	273 919,60			

Podpis : _____

Datum : 30.6.2022

Datum : 30.6.2022