

DODATEK Č. 1 RÁMCOVÉ DOHODY

č. smlouvy objednatele: SML/0217/21

č. smlouvy dodavatele č. 1: 1532.1100843ZBR

č. smlouvy dodavatele č. 2: MIOS21602041

na provedení díla – stavebních prací

„OBNOVA POVRCHŮ VOZOVEK SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V OKRESE ZLÍN V LETECH 2021-22“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Účastníci

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Dodavatel č. 1:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a. s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
odštěpný závod oblast Morava

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

45274924

CZ45274924

XXXXXXXXXXXX

na základě plné moci 25. 1. 2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel č. 2:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Metrostav Infrastructure a. s.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819

24204005

DIČ: CZ 24204005
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](#)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Článek II. Úvodní ujednání

- 2.1 Účastníci spolu dne 10. 5. 2021 uzavřeli Rámcovou dohodu č. SML/0217/21, jejímž předmětem je úprava podmínek, na jejichž základě budou uzavírány mezi objednatelem a vybraným dodavatelem smlouvy na provádění plnění jednotlivých veřejných zakázek na stavební práce, přičemž předmětem jednotlivých veřejných zakázek je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd ve Zlínském kraji na území okresu Zlín v letech 2021-22 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 2.2 Neoddělitelnou přílohou Rámcové dohody jsou oceněné položkové rozpočty dodavatele č. 1 a dodavatele č. 2 (dále jen „**Rozpočty**“)

Článek III. Změny Rámcové dohody

- 3.1 Účastníci se tímto dodatkem č. 1 dohodli na úpravě jednotkových cen níže uvedených položek obsažených v Rozpočtech (tvořících nedílnou součást Rámcové dohody):

577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
565131111R	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACL 16+

- a to tak, že původní ceny těchto položek se ruší a nahrazují novými cenami, jak jsou uvedeny v aktualizovaných verzích původních Rozpočtů (zohledňující dohodnutou změnu cen předmětných položek), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Ustanovení Rámcové dohody (vč. Rozpočtů) výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Změna Rámcové dohody provedená tímto dodatkem č. 1 není podstatnou změnou závazku, neboť splňuje podmínky stanovené ustanovením § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. ZZVZ.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou aktualizované verze původních Rozpočtů.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Účastníci považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za účastníky dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
- 4.5 Účastníci na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 18. 7. 2022

Za objednatele:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

.....

Ve Zlíně, dne 20. 6. 2022

Za dodavatele č. 1:

EUROVIA CS, a. s.

.....

ředitel závodu Zlín

na základě plné moci

V Praze, dne 15. 7. 2022

Za dodavatele č. 2:

Metrostav Infrastructure a. s.

11. 7. 2022

.....

místopředseda představenstva

.....

člen představenstva