

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022-0061

uzavřená v souladu s § 2586 a následujícího zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** **Město Bohumín**  
Masarykova 158  
735 81 B O H U M Í N  
zastoupen: Ing. Petr Vícha - starosta města  
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:  
a) smluvních : Ing. Petr Vícha - starosta města  
b) technických : Ing. Kateřina Pálková – vedoucí odboru správy domů  
Ing. Adriana Dudás - referent investiční výstavby  
IČ : 00297569  
DIČ : CZ00297569  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu : 1721638359/0800  
Tel.: 596 092 264  
E-mail: [dudas.adriana@mubo.cz](mailto:dudas.adriana@mubo.cz)  
**dále jen objednatel**

**2. Zhotovitel:** **KONE a.s.**  
se sídlem Evropská 473/178  
160 00 Praha  
Zástupce jednání ve věcech  
a) smluvních : Ing. Irena Kasanová, člen představenstva  
b) technických : Jiří Otáhal, obchodní zástupce  
IČ : 00176842  
Bankovní spojení : Citibank Europe plc.  
Číslo účtu: 2015980207/2600  
DIČ : CZ00176842  
Tel.: +420 601 087 057  
Tel. provozovna : +420 601 087 057  
E-mail : [jiri.otahal@kone.com](mailto:jiri.otahal@kone.com)  
**dále jen zhotovitel**

### 3. část „Nové výtahy pro bytový dům č.p. 1145, ul. Bezručova, Bohumín“

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2022-0061 ze dne 04.02.2022 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu plnění v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

### II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Vícepráce:

1. Stavební úpravy v prohlubni výtahové šachty.
2. Úprava prosloužení vodítek vč. kotvení.
3. Stavební úpravy dveřních otvorů.

Předmět plnění se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě.

#### IV. CENA DÍLA A FAKTURACE

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2022-0061 ze dne 04.02.2022 na realizaci stavby následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Cena dle SOD	2.325.700,00	348.855,00	2.674.555,00
Cena dodatku č.1	81.205,00	12.180,75	93.385,75
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	2.406.905,00	361.035,75	2.767.940,75

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 04.02.2022 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně .....

V .....

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Ing. Irena Kasanová  
člen představenstva