

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č.2000/08/2016/SD

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

- 1. Objednatel:** Česká republika - Katastrální úřad pro Ústecký kraj
se sídlem: Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem
za kterou jedná: Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel úřadu
IČ: 71185194
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 8829411/0710
tel: 475 246 500
ID DS: scdadnq

a

- 2. Zhotovitel:** Stavebniny Černý, s.r.o.
zastoupený: panem Jiřím Černým
se sídlem: Teplice, K Vápence 461, PSČ 415 03
IČ: 25034871
DIČ: CZ25034871
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1017018885/5500
tel.: xxx xxx xxx

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje dodat a namontovat dvojce protipožární hliníkové prosklené dveře PINZIO dle cenové nabídky č. 2016/2208 ze dne 22. 8. 2016.

Z důvodu vadné dodávky protipožárních dveří od výrobce se mění článek III. Lhůta splnění prací předmětné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Nové znění toho článku je:

III. LHŮTA SPLNĚNÍ PRACÍ

1. Termín zahájení prací: 15. 02. 2017
2. Termín odevzdání díla: 28. 02. 2017

Ostatní články předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne:
Objednatel:

V Teplicích dne:
Zhotovitel:

.....
Ing. Karel Čtvrtečka
ředitel úřadu

.....
Jiří Černý
jednatel společnosti