

Smlouva o dílo

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/022072/2022

Identifikační číslo v programu Tender arena:
OCP/ZP/0002/22

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „*objednatel*“)

a

2. **Nowastav akciová společnost**, se sídlem Malešická 49, 130 00 Praha 3
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B. vl. B393
zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva a Radovanem Klimou, místopředsedou představenstva
IČO: 00565679
DIČ: CZ00565679
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: 2011908021/0100
(dále jen „*dodavatel*“)

(Společně dále též jako „*smluvní strany*“ nebo jednotlivě též jako „*smluvní strana*“)

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „**Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 13-14 ř.km**“, zahájeného dne 28.4.2022 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele (<https://www.tenderarena.cz/profil/HlavniMestoPraha>) pod evidenčním číslem P22V00217411 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „**Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 13-14 ř.km**“ na vodním toku Litovicko-Šárecký potok v ř. km 14,0-14,2, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Hybáškem, v 5/2016 a aktualizovanou 1/2022, s povolením stavby č.j. MCP6 036724/2017 ze dne 2.5.2017 a změnou stavby před dokončením č.j. MCP6 028913/2022 ze dne 31.1.2022

vydanými ÚMČ Praha 6, v souladu s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Smluvní strany jsou vázány zadávacími podmínkami veřejné zakázky a přijatou nabídkou dodavatele na tuto veřejnou zakázku.

III. Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno
 - a) **projektovou dokumentací**, která byla součástí **zadávací dokumentace pro výběr dodavatele** ke shora uvedené veřejné zakázce a zároveň bude předána dodavateli při předání staveniště dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a je uveřejněna na Profilu zadavatele;
 - b) **oceněným položkovým rozpočtem = tj. nabídkou dodavatele** předloženou dne 13.5.2022, do zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku, nabídka dodavatele je přílohou č. 1 této smlouvy
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky, přijatou nabídkou dodavatele, schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, vše ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které dodavatel uvedl ve své nabídce). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
 - a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) náklady na mezideponie materiálu,
 - c) náklady na zvýšení únosnosti tras staveništní a mimo-staveništní dopravy dle zvolené techniky dodavatelem a potřeby dodavatele,
 - d) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění v projektové dokumentaci,
 - e) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
 - f) úklid dotčeného okolí stavby,
 - g) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště ve, veškerých energií,
 - h) atesty materiálu, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - i) zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou,
 - j) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - k) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987, Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 - l) kontrolní prohlídka hotového díla,
 - m) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvoji tištěné podobě a v digitální formě,
 - n) projednání záboru veřejných prostranství,
 - o) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,

- p) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
- q) zajištění vstupu na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,
- r) zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby;
- s) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

IV. Doba a místo plnění

1. Do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým objednatel předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá dodavateli
 - příslušná povolení ke stavbě dle projektové dokumentace.
 - příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
2. Dodavatel zahájí dílo do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce
3. Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. 11. 2022**
4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany oprávněny po vzájemně dohodě prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. Prodloužení doby provádění díla může být v takovém případě provedeno i pouze formou vzájemného písemného souhlasu smluvních stran (např. zápisem do stavebního deníku).
5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvidatelných a neodvratitelných událostí mimořádně povahy mající bezprostřední vliv na provádění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.
6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.
7. Místem provádění díla je koryto vodního toku Litovicko-Šáreckého potoka v ř. km v ř. km 14,0-14,2. bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným položkovým rozpočtem), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1. této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je koncipována jako maximální, tzn. může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Náklady spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) samostatně, tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	17 480 000,- Kč
Cena celkem bez DPH slovy: sedmnáct milionu čtyři sta osmdesát tisíc korun českých	
DPH ve výši 21 %	3 670 800,- Kč
Cena celkem vč. DPH	21 150 800 Kč

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni téhož měsíce. **Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.** Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavatel právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby podle příslušných ustanovení této smlouvy.
3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (bez DPH). Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví dodavatel a doručí objednateli nejpozději do 15 dnu po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, resp. do 15 dnu po protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bylo-li hotové dílo s nimi převzato.
4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech vyhotoveních a nejpozději do 15 dnu od dokončení zakázky, popř. do 15 dnu od vzniku práva fakturovat dílčí plnění budou doručeny objednateli, a to podle formy buď do datové schránky anebo na adresu
**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1**

Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací.

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.
8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnu po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.
9. Smluvní strany jsou si vědomy, že tyto práce nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, objednatel je územně samosprávným celkem a předmět plnění není pořízován za účelem ekonomické činnosti ale z důvodu využití pro veřejnoprávní účely.

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisu o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučít o dodržování předpisu a bezpečnosti práce veškeré své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat. Dodavatel je povinen se řídit pokyny koordinátora BOZP.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami a že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce. Dodavatel dále potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě, v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Dodavatel bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace, jakékoliv odchylky od ní bude předem konzultovat s objednatelem.
5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně soukromých.
7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku IX této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, dobu jejího provádění a kontakt na odpovědně zástupce objednatele a dodavatele a další údaje dle „Manuálu pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy“. Tento manuál je dostupný na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/odbor_mestskeho_investora/manual_pro_tvorbu_informačních_panelu.html.
9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem technickým dozorem objednatele.
10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu (poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je provedl sám.
11. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením stavebních prací pouze ty poddodavatele, které uvedl v nabídce (viz příloha č. 2 této smlouvy). Případné změny poddodavatele musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
12. Dodavatel je povinen dodržet při plnění předmětu smlouvy všechny podmínky, které byly předmětem hodnotících kritérií a technické kvalifikace v zadávacím řízení a které dodavatel uvedl v nabídce. Případné změny týkající se údajů, jež byly hodnotícími kritérii, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. O změnách týkajících se technické kvalifikace, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 20 pracovních dnů od takové změny) písemně informovat objednatele a musí být objednatelem písemně odsouhlaseny. Dospěje-li objednatel k názoru, že změna kvalifikace na straně dodavatele je takového rázu, že dodavatel nadále nespĺňuje podmínky účasti v zadávacím řízení, musí dodavatel v termínu určeném objednatelem provést nápravu.
13. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou.

14. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
15. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
16. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
17. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX. této smlouvy.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn
 - a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy
 - b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupce dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.
 - c) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
 - d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.
2. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevéde vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
3. Objednatel je povinen provedené dílo prostě vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcem objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Stavbyvedoucím dodavatele [REDAKCE]
3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru

Technický dozor objednatel

Autorský dozor projektant

6. **Technický dozor objednatel** zejména:
 - a) Pruběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníku nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele.
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
7. Dodavatel bude průběžně informovat objednatel o stavu rozpracovaného díla.
8. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatel, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).
9. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předání díla a převzetí díla

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací formou předávacího protokolu
2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnu předem, k jakému datu bude dílo připraveno k převjímacímu řízení. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat převjímací řízení
3. O průběhu převjímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvalitu vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázat na vady neprodleně odstranit a neprodlovovat tak převjímací řízení.
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
6. Dodavatel je povinen upozornit objednatel na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil.
7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.
8. Při převjímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o převjímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkoušek (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akece a výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.

X. Výpověď/Odstoupení od smlouvy

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené objednatelům takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity stroju, materiálu či pracovníků, stanoví dodavatel písemně lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV, odst. 1, této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a včas vyzván objednatel, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se druhá strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají zpracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavatelovi svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemně oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII této smlouvy.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zdržet dodavatele veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktur.
11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.
12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. V, odst. 1, této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení

tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy; řešení sporu mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy o 15 a více procent.
14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
 - a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele.
 - b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
15. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že dodavatel nedodržel povinnosti uvedené v čl. VI odst. 11 a 12 této smlouvy.
16. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastností obvyklé
2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.
3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamacie dodavateli.
5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnu od uplatnění reklamacie nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána
6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady dodavatele.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že dodavatel z jakéhokoli důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodloužení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý kalendářní den, v němž bude prodloužení trvat.

- b) Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelům v protokolu předání a převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - d) Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do 21 dnu od doručení písemné reklamacce nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - e) Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8 této smlouvy, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním této povinnosti.
 - f) Nedodrží-li dodavatel povinnost dle čl. VI. odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla vč. DPH.
 - g) Nedodrží-li dodavatel povinnost dle čl. VI. odst. 12 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla vč. DPH.
2. Jestliže budou objednatelům v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1, 7, 9 a dále porušením ustanovení čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy.
 3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena.
 4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.

XIII. Doručování

1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřizenu. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně.
2. Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:

Nowastav akciová společnost
Brandýská 763
250 90 Jirny
IDDS: dsnfjfgx

3. Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
4. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

XIV. Ostatní ujednání

1. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích osob.
2. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělků, nese dodavatel nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělků. Pro případ vzniku škody v době plnění předmětu této smlouvy je dodavatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu za podmínky jejího trvání po celou dobu zhotovování díla až do jeho převzetí objednatelem a odstranění poslední vady a nedodělků. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením, poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícími ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění bude dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci povodní, pádem stromu, stožáru a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí těchto souborů jako poškozená věc. Z uzavřené pojistné smlouvy musí vyplývat, že pojištění kryje případně škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace stavby (rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti na majetku a zdraví třetích osob.
3. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu druhé strany.
4. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) [REDACTED]
 - b) [REDACTED]
5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:
 - a) [REDACTED]
 - b) [REDACTED]

XV. Doložky a vňhrady spravedlivých změn smlouvy

S ohledem na povinnost dle ust. § 124 odst. 4 zákona nařizující uzavření smlouvy v souladu s nabídkou vybraného dodavatele a dále s přihlédnutím k principům ust. § 1765 občanského zákoníku, se tímto stanovují pravidla spravedlivých změn závazku ze smlouvy pro případ významných změn okolností, které nastaly v době po skončení lhůty pro podání nabídek, které smluvní strany v době do skončení lhůty pro podání nabídek nemohly

rozumně předvidat a proti kterým nemohly již v době po skončení lhůty pro podání nabídek učinit účelná opatření nebo se jim účelně vyhnout:

1. Ceny uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy je možné upravit, nastanou-li tyto skutečnosti s přímým dopadem na cenu jedné či více položek položkového rozpočtu:
 - a) Dojde ke změně výše **sazby daně z přidané hodnoty**, která se uplatňuje na předmět plnění.
 - b) Dojde ke **změně právních předpisů**, které prokazatelným (řádně doložitelným) způsobem přímo změní náklady dodavatele o více než 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH (dojde-li po dobu trvání smlouvy k více takovým změnám, je pro určení limitu 5 % rozhodný součet změn nákladů za kalendářní čtvrtletí). Za změny vyvolané právními předpisy smluvní strany označují například změny sazby spotřební daně, silniční daně, zavedení či zrušení cel, správních či jiných poplatků, změny nejnižší úrovně zaručené mzdy, ... apod.
 - c) Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu **nárůstu celkové cenové hladiny**, neboť přírůstek indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci (podle klasifikace ECOICOP) vyhlášený Českým statistickým úřadem (dále jen „*míra inflace*“ a „*ČSÚ*“) přesáhne meziměsíčně 1%. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu všech dosud neprovedených prací, a to o výši přírůstku míry inflace nad tento limit 1% (dále jako „*inflační doložka*“).
 - d) Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu **nárůstu cen jednotlivých vstupů** nutných ke zhotovení díla (energií, materiálů, ... apod.), neboť přírůstek indexu cen průmyslových výrobců v členění dle klasifikace CZ-CPA k předchozímu měsíci vyhlášený ČSÚ (dále jen „*přírůstek ceny dílčího vstupu*“) přesáhne meziměsíčně 3 %. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu u dosud neprovedených prací přímo dotčených nárůstem cen vstupů, a to o výši procentního přírůstku ceny dílčího vstupu nad tento limit 3% (dále jako „*cenová doložka*“).
2. U plnění, s nímž je dodavatel v prodlení, právo na navýšení ceny dle odst. 1 tohoto článku nevzniká. Jakékoliv zvýšení nákladů jde u takového plnění k tíži dodavatele. Avšak právo objednatele požadovat u takového plnění snížení ceny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku zůstává zachováno.
3. V případě, že dojde ke **změně sazby DPH** ve smyslu odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy, je dodavatel od okamžiku účinnosti nové zákonné sazby DPH povinen fakturovat plnění podle nové platné sazby DPH. Dojde-li však ke zvýšení sazby DPH, pak u plnění, u kterého je dodavatel v prodlení, jde zvýšená daňová zátěž vždy plně k tíži dodavatele a ten je u takového plnění povinen snížit na svůj úkor fakturované jednotkové ceny bez DPH tak, aby částka včetně DPH nepřekročila původně smlouvenou cenu včetně DPH za toto plnění. Dodatek ke smlouvě se neuzavírá, smluvní cena bez DPH se nenavýšuje.
4. V případě, že dojde k takové **změně právních předpisů** ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku, která prokazatelně přímo změní celkové náklady dodavatele, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna navrhnout u dosud neprovedených prací zvýšení či snížení cen sjednaných v této smlouvě o částku, která odpovídá právními předpisy vyvolanému navýšení či snížení nákladů nad uvedený limit 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH. Písemná výzva k uzavření dodatku o změně ceny musí být druhé smluvní straně doručena nejpozději do 14 dnů od účinnosti daného právního předpisu (resp. do 14 dnů od účinnosti posledního z předpisů, je-li návrh uplatňován za kumulativní součet nárůstu nákladů za více změn v jednom kalendářním čtvrtletí), jinak nárok zaniká. Nárok lze uplatnit pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni doručení výzvy.
5. Součástí písemné výzvy dle předchozího odstavce musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude doložena podklady jednoznačně prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu ceny sjednané dle této smlouvy. Smluvní strana je oprávněna návrh na změnu smluvní ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek druhé smluvní strany za neoprávněný nebo neprůkazný. V odmítnutí je smluvní strana povinna uvést důvod odmítnutí. Odmítnutí musí být druhé smluvní straně doručeno do 14 dnů od doručení výzvy.
6. **Inflační doložku, cenovou doložku nebo kurzovou doložku** (dále společně jen „*doložky*“) lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc následující po měsíci konce lhůty pro podání nabídek. Doložky lze uplatnit vždy pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni zveřejnění příslušné rozhodné statistiky (indexy ČSÚ obvykle zveřejněny 10. a 15. dne následujícího měsíce, průměrný kurz ČNB na konci daného měsíce). V jednom kalendářním měsíci není přípustné uplatňovat více doložek souběžně, změna je v jednom kalendářním měsíci

možná pouze podle jedné z doložek. Změnu cen vyvolanou změnou právních předpisů, ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy, je ale v jednom kalendářním měsíci možné uplatňovat souběžně se změnou cen podle kterékoliv z doložek.

7. K uplatnění některé z doložek je dodavatel povinen doručit objednateli písemnou výzvu k navýšení ceny nejpozději do 15 dnů od okamžiku zveřejnění příslušné statistiky (rozhodně je datum uvedené na webu dané instituce). jinak nárok zaniká. Součástí písemné výzvy dodavatele musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude doložena listinami prokazujícími oprávněnost požadavku dodavatele na úpravu ceny sjednané dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn zvýšení ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek dodavatele za nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný; v odmítnutí je objednatel povinen uvést důvod.
8. Odmítne-li smluvní strana požadavek druhé smluvní strany na změnu smluvní ceny jako nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný ve smyslu odst. 5 nebo 7 tohoto článku, pak je smluvní strana žádající změnu ceny oprávněna na své náklady nechat k určení rozsahu a výše změny ceny vyhotovit znalecký posudek soudním znalcem. Odmítne-li vyzvaná smluvní strana změnu ceny i přesto, že závěr znaleckého posudku jednoznačně potvrdí oprávněnost výše i rozsahu navržené změny, pak má smluvní strana požadující změnu ceny právo od smlouvy bez sankce odstoupit.
9. Smluvní strany mají právo provést dodatkem prodloužení termínu dokončení prací o technicky zdůvodněnou lhůtu (tj. o dobu samotného zdržení a dobu technicky nutnou k odstranění následku zdržení) v případě, že v době po skončení lhůty pro podání nabídek:
 - a) nastane výjimečná, nepředvídatelná, smluvními stranami neovladatelná a nezpůsobená vnější událost či okolnost, kvůli které některá ze smluvních stran nebude schopna plnit své závazky v původním rozsahu a termínu, za takové okolnosti smluvní strany typicky považují typicky, avšak ne výlučně tyto oblasti:
 - i. přírodní síly – např. výjimečné klimatické podmínky a přírodní jevy, přírodní katastrofy, epidemie, apod.
 - ii. společenské jevy – např. stávkové akce, demonstrace, nepokoje, zásahy veřejné moci, zásahy třetích osob, změna legislativy, apod.
 - iii. násilné a kriminální akty – např. terorismus, pirátství, lokální i mezinárodní rebelie, vzpoury, ozbrojené konflikty, mocenské převraty apod.
 - iv. další neovlivnitelné jevy – např. havárie, archeologické nálezy, skrytá kontaminace, chování zvířat, neplánované odstávky, blackout, apod.
 - b) dojde ke zdržení či omezení dodavatele z důvodu, které leží na straně objednatele, a to včetně důvodu způsobených objednatelem sjednanou třetí osobou nebo z důvodu příkazu či zákazu, které objednatel jako územně samosprávný celek nařídil ve veřejném zájmu k ochraně a bezpečnosti občana a zajištění veřejného pořádku
10. Smluvní strany jsou také oprávněny prodloužit či posunout termín pro dokončení plnění o technicky nezbytnou dobu, dojde-li ke zpoždění termínu uzavření smlouvy o více než 30 kalendářních dnů oproti předpokládanému termínu uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace a zároveň platí, že:
 - a) po skončení lhůty pro podání nabídek nastaly okolnosti, které objektivně prodloužily délku zadávacího řízení, a tyto okolnosti nezpůsobila žádná ze smluvních stran. (Takovými důvody jsou zejména námítky podané proti úkonům v zadávacím řízení, vypořádávání těchto námitek, včetně případných dalších úkonů v zadávacím řízení vyvolaných podanými námítkami, anebo přezkum úkonů v zadávacím řízení ze strany orgánu dohledu a úkonů v zadávacím řízení vyvolané tímto přezkumem.) a
 - b) zpožděný termín uzavření smlouvy vedl k takové zásadní změně okolností v porovnání s legitimními očekáváními smluvních stran založenými na předpokládaném termínu uzavření smlouvy, že se původní harmonogram plnění a termín dokončení prací dle zadávací dokumentace a nabídky dodavatele stal nemožným, protismysluplným nebo velmi obtížně splnitelným. Za takové důvody nemožnosti, protismysluplnosti nebo obtížné splnitelnosti termínu považují smluvní strany například:

- i. posun části či celého plnění do klimaticky či časově nevhodného období, tedy např. na dobu, kdy plnění nebude přípustné realizovat, kdy bude vnějšími vlivy ohrožena výsledná kvalita plnění, anebo kdy poskytnutí plnění nebude smysluplné, neboť bude v rozporu s účelem, za kterým je pořizováno (Za typické obecné příklady takových vhodných či nevhodných období smluvní strany považují například terminová omezení daná právními předpisy – tj. zákazy či povinnosti provádět určité činnosti pouze v přesně daném období, technologická omezení určitých stavebních prací pouze na přesně klimatické podmínky, vhodnost určitých zahradnických činností pouze na konkrétní vegetační období, smysluplnost pořádání výukových programů pro třídy ZŠ a SŠ pouze v době školního roku, neúčelnost monitoringu hustoty provozu na komunikaci v době její uzavírky, apod.)
 - ii. zkrácení reálné doby pro dokončení plnění v případech, kdy termín plnění byl dle zadávacích podmínek navázán na předem stanovené pevné datum.
11. Při naplnění podmínek dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy jsou smluvní strany oprávněny změnit termín pro dokončení plnění o dobu technicky nutnou k odstranění následku zdržení s uzavřením smlouvy. Za odstranění následku zdržení smluvní strany považují zejména:
- a) posun předem pevně stanoveného termínu pro plnění tak, aby došlo k prodloužení reálné doby plnění na původní legitimně očekávanou délku plnění dle předpokládaného data uzavření smlouvy v zadávacích podmínkách, nebo
 - b) prodloužení termínu plnění o minimální technicky nezbytnou dobu tak, aby došlo k posunu termínu plnění mimo nevhodného období ve smyslu písm. b) bod i. předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, a to včetně zohlednění nutného posunu všech návazných činností (Za typické příklady technologicky nezbytného prodloužení termínu plnění smluvní strany považují například posun termínu u zahradnických prací, výsadeb, výsevu či kácení dřevin na vegetačně vhodné období, přerušení prací za účelem dodržení právních předpisů o ochraně přírody a krajiny nebo k ochraně chráněných živých organismů, dále také přerušení venkovních stavebních prací v klimaticky nevhodném období od 15.12. do 15.3.....apod.)

XVI. Závěrečná ustanovení

- 1 Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy
- 2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva obsahuje bez příloh 12 stran textu.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevíly svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
8. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
9. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že záměr veřejné zakázky byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 844 ze dne 19.4.2022.

RNDr.
Štěpán
Kyjovský

Digitálně
podepsal RNDr.
Štěpán Kyjovský
Datum:
2022.07.15
14:38:45 +02'00'

podepsáno elektronicky

Za objednatele:

RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**
ředitel odboru

Daniel
Grosman

Digitálně
podepsal Daniel
Grosman
Datum:
2022.07.15
14:58:40 +02'00'

podepsáno elektronicky

Za dodavatele:

Daniel Grosman
předseda představenstva

Přílohy smlouvy:

1. Nabídka dodavatele (oceněný položkový rozpočet)
2. Seznam poddodavatelů



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: „Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 13-14 ř.km“

Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Název: Hlavní město Praha
Sídlo: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581

Účastník:

Název: Nowastav akciová společnost
Sídlo: Malešická 49, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

IČO: 00565679
DIČ: CZ00565679

ID datové schránky (má-li ji účastník zřízenou): dsnffgx

Kontaktní osoba:

Tel./fax:

E-mail:

Účastník je malým či středním podnikem: malý

Údaje o hodnotících kritériích:

Celková nabídková cena za plnění (v Kč bez DPH) 17 480 000,-

Osoba oprávněná jednat za účastníka

Podpis oprávněné osoby	Daniel Grosman Digitálně podepsal Daniel Grosman Datum: 2022.05.13 09:51:18 +02'00'	razítka
Titul, jméno, příjmení	Daniel Grosman	
Funkce	Předseda představenstva	
Datum		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-22-044
Stavba: Revitalizace Lhovického potoka na třech lokalitách 13 - 14 f, km

KSO
Místo: k.ú. Ruzyň, Liboc

CC-CZ
Datum: 3. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Novostav akciová společnost

IČ: 00585679
DIČ: CZ00565679

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 480 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 480 000,00	3 670 800,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **21 150 800,00**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-22-044

Stavba: Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 13 - 14 ř,km

Místo: k.ú. Ruzyň, Liboc

Datum:

3. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 480 000,00	21 150 800,00
0	VRN	1 530 449,23	1 851 843,57
2.	část	15 949 550,77	19 298 956,43
01	Revitalizace potoka	15 949 550,77	19 298 956,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba

Rehabilitace - torakótní plicní na ltech lokalitách 13 - 14 l, km

Objekt

0 - VRN

KSO

Místo

x 0 - Puzný - l, km

OC-CZ

Datum

3 2 2022

Zadavatel

IC

IČO

Zhotovitel

Kovárna akciová s.p. ústí

IC

IČO

00505678

027002656/5

Projekant

IC

IČO

Z

IC

IČO

I

Cena bez DPH

1 530 449,23

DPH základní

sazená

Základ ceně

1 530 449,23

Sazba daně

21,00%

Výše daně

321 394,34

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 851 843,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Kazitek

Datum a podpis

Kazitek

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Kazitek

Datum a podpis

Kazitek

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba Realizace útokého pole na Foch lokalitách 13 - 14 č.km

Objekt
0 - VRN

Místo sč. územní l. bod

Datum 3.2.2022

Zadavatel
Zhotovitel Novostav akciová společnost

Kos sru - Hops

Cena celkem (GDK)

Náklady ze soupisu prací

1 630 449,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 530 449,23

VRN.1 - Průzkumné geotechnické a projektové práce	420 000,00
VRN.3 - Zařízení staveniště	320 000,00
VRN.4 - Intenzivní činnost	20 449,23
VRN.5 - Územní v. vy.	400 000,00
VRN.7 - Průjezdní vlivy	50 000,00
VRN.9 - Ostatní náklady	300 000,00

SOUPIS PRACÍ

Služba

Rehabilitace _ tokového potoka na řeci Lovčičkách 13 - 14 km

Objekt

0 - VRN

Místo sčítání bodů

Datum 3. 2. 2022

Zadavatel

Novostav akciová společnost

PO Typ	Kód	Název	ML	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 630 449,23

c		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			1 630 449,23
n		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			425 000,00
1	k	01010311E	Význaní veskeré inženýrské činnosti spojené s realizací díla (naar. zvaní ur vzni komunikaci. DIO asod)	kpl	1 000	28 000,00
2	k	01020300C	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1 000	80 000,00
3	k	01030300C	Geodetické práce při výstavbě	kpl	1 000	50 000,00
4	k	01025400C	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1 000	50 000,00
5	k	01027400C	Pasporty záse objektu před započatím prací	kpl	1 000	150 000,00
6	k	01029400C	Pasporty záse objektu po provedení prací	kpl	1 000	55 000,00
7	k	01029400E	Podrobná fotodokumentace postupu prací ve. zobra. fotografií	kpl	1 000	5 000,00
n		VRN3	Zařízení staveniště			307 000,00
8	k	03000000E	Zaržení staveniště	kpl	1 000	170 000,00
9	k	03000102E	Opatření v zřízení vyvažení na stave. místě + ostení komunikací	kpl	1 000	80 000,00
10	k	03000103E	Oprava dopravní a pracovní požízuzených komunikací objektu a zařízení	kpl	1 000	100 000,00
11	k	03400000C	Dopravní značení na staveništi	kpl	1 000	40 000,00
12	k	03400000C	Informační tabule na staveništi	kpl	1 000	7 000,00
c		VRN4	Inženýrská činnosti			27 449,23
13	k	04060000E	BOZP na staveništi	kpl	1 000	7 449,23
14	k	04010400C	Ostatní zkoušky	kpl	1 000	20 000,00
c		VRN6	Územní vý			400 000,00
15	k	01030000C	Práce na terze při slupných m. stěh	kpl	1 000	400 000,00
c		VRN7	Přístupní vjezy			50 000,00
16	k	07500200E	Připojení stávajících sil. do nového korýta	kpl	1 000	50 000,00
n		VRN9	Ostatní náklady			300 000,00
17	k	0900000E	Demolice objektu v prostoru v zařízení staveniště včetně liv. dace a poplatku	kpl	1 000	150 000,00
18	k	0900000E	Zajistění bezpečnosti namo. inst. a zd. podatelku	kpl	1 000	150 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba

Revitalizace útokového potoka na Fochlovských 13-14 č.km

Objekt

2 - část

Suma s

01 - Revitalizace potoka

KSO

Misto KČ - Ruzyně - lok.

Zadavatel

Zhotovitel

Kovosstav akciová společnost



OC-CZ

Datum 3. 2. 2022

IC

DIČ

IC

00505078

DIČ

CZ00585678

IC

DIČ

IC

DIČ

Cena bez DPH

15 949 550,77

DPH základní

sazba

Základ ceně

15 949 550,77

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 349 400,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

19 298 956,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Kazitek

Datum a podpis

Kazitek

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Kazitek

Datum a podpis

Kazitek

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba: Revitalizace útokového potoka na Fochlovských 13 - 14 č.km

Objekt: 2 - část


Soupis: 01 - Revitalizace potoka

Místo: k.ú. Kružná č. 1, bcc

Zacívateľ: Návášťav akciová spoločnosť

Datum: 3. 2. 2022

Projekant:
Zpracovateľ:



Koeficient: 1,000

Cena celková (CZK)

Náklady ze soupisu prací	15 949 550,77
HSV - Práce a dodávky HSV	15 949 550,77
1 - Zemní práce	2 430 527,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 429 425,70
4 - Vodorovné konstrukce	1 472 039,40
5 - Komunikace sozření	42 553,60
8 - Tříbití vedení	6 546,00
9 - Ostatní konstrukce a práce (tíráči)	5 760 355,04
997 - Přesun země	2 240 467,15
998 - Přesun materiál	550 542,52

SOUPIS PRACÍ

Slovís Revitalizace útokského potoka na Fochlovských 13-14 km

Číslo 2 - část

Soupis 01 - Revitalizace potoka

Místo k. území : bod

Datum 3. 2. 2022

Zacívate
/množitel Novákvá akciová společnost

PO	Typ	Ned	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 949 650,77
c HSV Práce a dodávky HSV							15 949 550,77
d 1 Zeimní práce							2 430 027,59
1	K	13106103	Rezební práce ze dřevkových a štěpk konur kácením pěš. ručně	m2	80 000	90 70	7 437 40
	w		02-20-43		52 000		
	w		Soubor		52 000		
2	K	13201111	Výřtaní borů šochňových letatých	m	30 000	119 00	3 570 00
3	K	1500110R	Převzení vody tělení systevy	lpl	1 000	350 000 00	350 000 00
4	K	18005717	Mobilní plošná mraha na vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a řízení	m	500 000	61 50	30 750 00
5	K	18005219	Mobilní plošná zabrána vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a řízení	m	500 000	41 50	20 750 00
6	K	22751117	Výkop práce pozvadou v normě tídy těžkosti I a II skupiny 1 až 4 il výšky přes 0,5 m usazen do 5000 m2	m2	1 450 000	260 00	4 14 738 00
7	K	160351103	Výdovné přím. stěry přes 50 do 500 m výkopů uspanny z horny tídy těžkosti skupiny 1 až 3	m3	295 040	75 20	25 450 00
	w		Přím. stěry na mzdopní		145 12		
	w		145 12		145 120		
	w		Přím. stěry na zpěty zasyp		145 12		
	w		145 12		145 120		
	w		Soubor		295 240		
8	K	16751117	Výdovné přím. stěry přes 9 000 do 10000 m výkopů uspanny z horny tídy těžkosti I skupiny 1 až 2	m2	1 400 750	298 00	4 16 311 54
	w		Novor práce		70 430		
	w		4711015 "plocha" 1		1 330 320		
	w		02-20-43		1 330 320		
	w		14012145 12 "výkop zasyp"		1 330 320		
	w		Soubor		1 330 320		
9	K	16751111	Nákladní výkopy 12 normu tídy těžkosti skupiny 1 až 3 přes 100 m2	m2	219 700	50 00	10 982 20
	w		206 24-1403 23 "přím. stěry na 500 m x 1000m"		1 800 000		
	w		14512145 12 "výkop zasyp"		1 451 200		
	w		Soubor		219 700		
10	K	171251207	Uložení uspanny na svazky nebo meze svazky	m2	1 330 000	20 00	26 600 00
	w		Uložení na svazky		1 330 000		
	w		1333 08 2 "Přesoděre kačicím lem množstv		1 330 000		
	w		Soubor		1 330 000		
11	K	171251207	Posádka za upřzení zeimny a kamenní na recyklační skládce (skládkovně) kod odvodu 17 05 04	t	2 808 100	294 00	783 651 24
	w		1333 08 2 "Přesoděre kačicím lem množstv		2 808 100		
12	K	171251101	Zasyp jam. šachet vyř. 10 do 100 l obj. a obj. do uspanny se zhrůžením	m2	1 40 000	143 00	20 181 00
13	K	18111110	Plošná úprava terenu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1,5 do 1:1	m2	471 000	57 00	26 847 00
14	K	18111123	Zakození luň hu Lávn hu výševní přes 1000 40 ve svahu přes 1,5 do 1:1	m2	471 000	11 20	5 276 00
15	M	00570159	osivo směs travní - světlá tráva	kg	7 065	1 200 00	8 478 00
	w		4711015 "plocha" 1		7 065		
	w		02-20-43 "Přesoděre kačicím lem množstv		7 065		
16	K	18115111	Svanovany zamechce v normu tídy těžkosti skupiny 1 až 3 stejné	m2	1 904 000	77 40	146 971 60
17	K	180351133	Rozprosení omce št. přes 500 m2 ve svahu nad 1,5 l výšky do 200 mm slovně	m2	471 000	60 30	28 391 00
18	M	10361101	Zemina pro těžké úpravy - omce	t	1 41 000	590 00	82 367 00
	w		4711015 "plocha" 1		70 650		
	w		02-20-43 "Přesoděre kačicím lem množstv		70 650		
	w		Soubor		141 300		
19	K	1811511R	Uložení jamy - pro osazení sloučku št. přím. stěry zeminy nebo zpětno zasyp	kus	75 000	220 00	16 500 00
20	K	18504312	Zalit mraha vodou slouka přes 20 m2	m2	9 400	910 00	8 551 00
	w		4711012 "Přesoděre kačicím lem množstv		9 400		
d 3 Svazky a kompletní konstrukce							3 428 476 00
21	K	32102115	Konstrukce vodních staveb ze ZB max. vzdárného tl. 0,5400	m2	268 500	6 900 00	1 861 050 00
22	K	321051010	Bedněr - konstr. ukol vodních staveb rovné - zřezé	m2	30 000	1 430 00	42 900 00
23	K	321052110	Bedněr - konstrukci vodních staveb rovné - odstřanění	m2	50 000	411 00	20 550 00
24	K	321080211	Výstup zebra betonových konstruk. vodních staveb ze svazkových št	t	9 710	57 600 00	559 070 00
	w		1024 311 219 00/5 "plocha" 20 "přesah" vana - turach na 1m2"		9 710		
	w		Soubor		9 710		
25	K	327211124	Zdění zdru zpěnných zdi z nepravečných kamennu na hu Lu oty kamene přes 0 00 m2 št. svazky přes 30 do 50 mm	m2	80 500	6 000 00	483 000 00
26	M	38380762H	Kamení lomový pro vodní stavby upraveny 0 20-30 cm v. - do výšky ze vzdárného 95 m	m2	325 440	1 200 00	390 528 00
	w		327211124 "Přesoděre kačicím lem množstv		325 440		
	w		Soubor		325 440		
27	K	335171125	Osazení sloučku a vzpěr potvých zebelových v do 2 60 m akotivním l. přím. stěry poukadu	kus	65 000	211 00	13 715 00
	w		Sloučky		65 000		
	w		162 02 5 "výdovné št. soukup"		65 000		
	w		Soubor		65 000		
28	K	335171123	Osazení sloučku a vzpěr potvých zebelových v do 2 60 m se zabelováním	kus	75 000	240 00	18 000 00
	w		Sloučky		75 000		
	w		137 02 5 "výdovné št. soukup"		75 000		
	w		Soubor		75 000		
29	M	3034222H	prslavý slouček 40/50/2000 mm osazovaný a poplastovaný	kus	1 45 000	360 00	52 400 00
	w		65-75		140 000		
	w		Soubor		140 000		
30	K	348171100	Montaz kamenné opláčení v přes 1,5 do 2 m	m	550 000	57 00	31 350 00
31	M	34911114H	prslavý panel 20/20/2000 osazovaný a poplastovaný napr. NYLONOR 3D	kus	1 45 000	1 215 00	174 145 00
	w		2502 F		140 000		
	w		Soubor		140 000		
	w		140112142 "Přesoděre kačicím lem množstv		145 000		
d 4 Vodotvorné konstrukce							1 472 133 40
32	K	460311151	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 25/30 otevířený výkos	m2	1 000	2 700 00	6 325 00
	w		Pod. štopy		1 000		
	w		131115 "plocha" 1		2 250		

HC	Typ	Kod	čas	ML	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Sečet		2 250		
33	K	45797122	Zúžení vrstvy z geometrií a s výšou přes 10 cm do 35 cm přes 3 do 7,5 m	m ²	1 570 000	50 50	89 405 00
34	M	62111059	geotextilní netkanka separační, ochranná, filtrační, drenážní (E-3) 600g/m ²	m ²	1 584 000	31 60	31 214 40
			Sečet		1 584 000		
35	K	457979122	Připravení za příjezdu není gestert lehké podkladu a s výšou přes 10 cm do 35 cm skob na 10 m ²	m ²	1 570 000	14 40	22 606 00
36	K	463212116	Rovnaní na z kamenného kamene uzaveného s vykloněným štěrč štěrky kamenné vln. dovozy kamenné ze výšky erozi 60cm	m ²	312 400	3 000 00	947 481 00
37	K	463212191	Připravení za vypracování líce rovinnými	m ²	1 570 000	170 00	256 900 00
38	K	463210121	Schody z kamenného kamene na tráti, cementová a vysparovaná tl 250 mm	m ²	15 000	3 140 00	47 100 00
			Sečet				42 332 101
39	K	596211120	Kladení namožené azby komur kaci pro desku tl 60 mm s výšou R. až do 90 m ²	m ²	52 000	516 75	42 502 50
			Sečet				5 848 101
40	K	694411311	Osazení betonových nebo železobetonových díků pro šachty s kruž. rovinných	kus	2 000	1 000 00	2 000 00
41	M	59224100	šachť betonová studně 100x25x8cm	kus	1 000	1 000 00	1 000 00
42	M	59224102	šachť betonová studně 100x20x8cm	kus	1 000	1 000 00	1 000 00
43	K	694414211	Osazení betonových nebo železobetonových díků pro šachty desek zákrtylových	kus	1 000	900 00	900 00
44	M	59225700	šachť betonová zákrtylová pro stavy šachty a jímky kulatá Ø 110x7,5cm	kus	1 000	1 400 00	1 400 00
			Sečet				5 159 300 00
45	K	818231713	Osazení chodníkového obrubníku betonového stajátého s boční operou na křižovatku a hranu prostého	m	30 000	207 00	7 110 00
46	K	818211221	po hraně vodních staveb z díků ortofabrickových betonových a železobetonových 1 -odní hladiny	m ³	170 000	3 210 00	548 010 00
			Sečet				170 000
			Sečet				1 999
			Sečet				170 000
47	K	373211113	Řezání stavenou ploš 2B kul s výšou průměr 1 do 10 cm tl přes 30 do 40 cm	m	438 000	3 440 00	1 489 152 00
48	K	373024400	Očštění vybouraných obrubníků a krajů šachty obrubníkových	m	30 000	35 00	1 050 00
49	K	878054451	Očštění vybouraných kamenných dlažeb s porodem s aparát m z kamenná těženího	m ²	87 000	70 40	6 016 80
50	K	881011114	Jemnice konstrukce objektu z betonu, železobetonu postupným mžebráním	m ³	235 280	3 958 00	1 389 328 84
			Sečet				230 400
			Sečet				2 550
			Sečet				735 780
51	K	366071711	Bojovník s výšou a výšou sklonových opevněních do 2,5 m zabetonovaných	kus	120 000	758 00	42 050 00
52	K	366071827	Rozbírání polozemní a diálového pítkem se štvrcovým oky výšou 1,6 do 2,0 m	m	300 000	140 00	42 000 00
53	K	881011118	Jemnice konstrukce objektu z betonu, prostého postupným mžebráním	m ³	557 100	3 004 00	1 688 170 40
			Sečet				331 400
			Sečet				331 400
54	K	3681541R	Osvětlovací stavy opěrné rozvě. dodání beton	kus	80 000	500 00	40 000 00
55	K	3681542R	řezání stavených dřevů	kus	20 000	3 000 00	60 000 00
56	K	3681543R	Výsazení vozíků rozvě. beton. materiálů	kus	585 000	150 00	87 750 00
			Sečet				2 240 467 15
57	K	387013111	Vln. oslav. erost. dup. a s. s. a vybourání tl. net. pro budovy v. do 6 m s použitím mechanizace	L	2 230 561	181 00	1 078 638 32
58	K	397013501	Osvětlování vybouraných hmot na skládce nebo mezukládce do 1 km se složením	L	2 232 661	228 80	510 375 24
59	K	397013503	Připravení kotevní s. a vybourání hmot na skládce 2K 701 km přes 1 km	L	20 075 848	10 50	200 040 06
			Sečet				20 075 948
60	K	397013961	Podálek za uložení stavebního odpadu na hřbitově skladě (skladovně) z prostého betonu, kot. odpadu 17 21 01	L	1 212 420	170 00	208 111 40
61	K	397013962	Podálek za uložení stavebního odpadu na hřbitově skladě (skladovně) z armovaného betonu, kot. odpadu 17 21 01	L	567 025	323 00	186 561 03
62	K	397013971	Podálek za uložení stavebního odpadu na hřbitově skladě (skladovně) z síťového stavebního a de. rodního kot. odpadu 17 08 04	L	20 044	835 00	17 040 00
			Sečet				553 640 52
63	K	399310011	Presun hmot pro úpravy vodních toků a koryt	L	1 000 000	300 00	300 000 00

SEZNAM PODDODAVATELŮ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE JINOU OSOBOU

Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 13-14 ř.km“

žadovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)

Poddodavatelé k prokázání kvalifikace jinou osobou

PODDODAVATEL	
Název	Lesy hl. m. Prahy
Sídlo	Práčská 1885/12, 106 00 Praha 10
IČ:	45247650
Poskytnutí kvalifikace	Prokázání technické kvalifikace jinou osobou, poskytnutí osvědčení do soutěže.

V Jirnech dne 2.6.2022

**Daniel
Grosman** Digitálně podepsal
Daniel Grosman
Datum: 2022.06.02
11:17:15 +02'00'