

Smlouva o dílo – dodatek č. 3

číslo smlouvy: **SMLO-145/1153/OST/20/2021**

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973, zastoupená Ing. Janem Bursou, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u banky [REDAKCE]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, čísto [REDAKCE] email: [REDAKCE] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve zpracování projektové dokumentace na akci „**Most ev. č. 3542-1 aktualizace DUSP + PDPS ze dne 15. 6. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2022 se mění a doplňuje následovně:**

Čl. III. CENA DÍLA

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **439.200,- Kč** (slovy: čtyřistatřicetdevětisícdvěstětkorunčeských) bez DPH (dále jen „cena“).
DPH 21 % činí: **92.232,- Kč** (slovy: devadesátdvatisícdvěstětřicetdvakorunčeských).
Celková cena včetně DPH činí: **531.432,- Kč**
(slovy: pětsettřicetjednatisícčtyřistatřicetdvakorunčeských).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. SMLO-145/1153/OST/20/2021 včetně zdůvodnění

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne


Ve Vysokém Mýtě dne.....

Za objednatele:


Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

MDS PROJEKT s.r.o.


Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Synek
Datum:
2022.07.13
07:39:08 +02'00'

.....
Ing. Jiří Synek, náměstek


Ing. Jan
Bursa
Podepsal Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, o=CZ,
ou=MDS projekt s r.o., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2022.07.18 10:57:27
+02'00'

.....
Ing. Jan Bursa, jednatel