

Veřejná zakázka: "Energetická opatření v areálu MŠMT - Výměna osvětlovacích těles"

Předpokládaná doba plnění: od 09/2022 do 05/2023

Pol.	Popis	Od	Do
1	Podpis SOD		07/2022
2	Převzetí staveniště		09/2022
3	Objednání a dodávka 1.části svítidel (dod.lhůta až 12 KT)		

Objekt A:

Pol.	Popis	Od	Do
4	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 220 ks (vybrané prostory obj.A, spadající do kategorie vyšší ochrany, budou realizovány po dohodě se zadavatelem, i mimo pracovní dny)	09/2022	05/2023
5	Dílčí předání a převzení díla - objektu A	01/2023	05/2023

Objekt B:

Pol.	Popis	Od	Do
6	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 332 ks	09/2022	05/2023
7	Dílčí předání a převzení díla - objektu B	01/2023	05/2023

Objekt C:

Pol.	Popis	Od	Do
8	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 561 ks	09/2022	05/2023
9	Dílčí předání a převzení díla - objektu C	01/2023	05/2023

Objekt D:

Pol.	Popis	Od	Do
10	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 66 ks	09/2022	05/2023
11	Dílčí předání a převzení díla - objektu D	01/2023	05/2023

Objekt E:

Pol.	Popis	Od	Do
12	Dmtž stávajících a mtž nových svítidel v počtu 71 ks	09/2022	05/2023
13	Předání a převzení úplného díla	01/2023	05/2023

Poznámky:

1. Uvedený harmonogram vymezuje časový rámec, ve kterém bude nutné dočasně uvolnit prostory pro instalaci.
2. Časový plán postupné výměny svítidel bude upřesněn společně se zadavatelem před započítáním prací.
3. Z provozních či jiných důvodů na straně zadavatele je možné provést optimalizaci pořadí objektů či místností výměny svítidel.
4. Optimální časový plán je nezbytné vytvořit s 3-měsíčním předstihem před samotnou montáží svítidel, což je dodací lhůta a mohly být plynule uskutečňovány jednotlivé dílčí objednávky svítidel v souladu s tímto časovým plánem.
5. Časový plán bude min. se 14-ti denním předstihem upřesňovat prostory, které je třeba uvolnit.
6. V příslušné místnosti dle dohodnutého operativního časového plánu, zajistí zadavatel odsunutí nezbytného nábytku na původní místo.



V Brumově-Bylnici, 18.7.2022

Pavel Kozubík
Předseda představenstva ELSEREMO, a.s.