



KUMSP00RJK8L



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DOHODA O NAROVNÁNÍ č. 2

ke Smlouvě o dílo ev. č. 08008/2019/IM

(dále jen „dohoda“)

### I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
08008 poř. číslo	2019 rok	IM/3 zkr. odb.

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:  
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtnanem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. EKOB AU INVEST a.s.

se sídlem:  
zastoupena:

Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí

Mgr. Zbyňkem Rybkou, předsedou představenstva

Vilémem Lasákem, místopředsedou představenstva

IČO:

26820897

DIČ:

CZ26820897

bankovní spojení:

ČSOB Opava

číslo účtu:

187419812/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, sp. zn. B 2991

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 08008/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2021 a dohody o narovnání ze dne 18. 02. 2022.
3. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno 19.11.2021, dne 02.02.2022 převzato s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání a dne 02. 03. 2022 převzato bez vad a nedodělků.
4. Po dokončení stavby bylo objednatelům zjištěno, že soupis stavebních prací a dodávek obsahuje položky v oddílu datových rozvodů – internet – montáž sdělovací a zabezpečovací techniky, které byly zhotoviteli zaplacený, ačkoliv zabudovány do stavby v plném rozsahu nebyly.  
Jedná se o položky související s jedním kusem **skříně pro datový rozvaděč** (cena 7.682,00 Kč bez DPH) a samotným **vybavením tohoto datového rozvaděče** (cena 11.261,84 Kč bez DPH), jehož neprovedení bylo v rámci realizace stavby s uživatelem konzultováno a odsouhlaseno, neboť by vedlo ke zbytečné duplicitě (datový rozvaděč je na stavbě instalován, druhý by byl duplicitní).
5. Vzhledem ke skutečnosti, že po zjištění chybného vyfakturování předmětných položek došlo ze strany zhotovitele k vystavení dobropisu a následnému navrácení finančních prostředků, a že se jedná o položky nadbytečné, které neměly vliv na řádné dokončení díla jedná se o položky, které budou dále označeny jako „méněpráce“.
6. **Cena méněprací činí celkem 18.943,84 Kč bez DPH.**
7. Rekapitulace položek méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.

## III. Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany prohlašují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci realizace díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v této dohodě.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **34.191.170,79 Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH činí 41.371.316,65 Kč.**


## IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.

5. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
8. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – Rekapitulace položek méněprací.

V Ostravě dne 14. 07. 2022

Ve Opavě dne 24. 6. 2022



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, CSc.  
hejtman kraje

**EKOBAU INVEST a.s.**

U Cukrovaru 18

747

IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: C \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmana kraje



**Příloha č. 1 – Rekapitulace položek méněprací**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
	SO 05-17	Objekt dílen - datový rozvod - internet						
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>18 943,84</b>		<b>22 922,05</b>
4	222260411R00	Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.nad 450 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
		Rack1 : 1		1,00000				
14	222290971R00	Patch panel	kus	2,00000	3 365,10	6 730,20	21,00	8 143,54
		Rack1 : 2		2,00000				
15	222290981R00	Vyvazovací panel	kus	2,00000	279,38	558,76	21,00	676,10
		Rack1 : 2		2,00000				
16	222290991R00	Ukládací police	kus	1,00000	535,50	535,50	21,00	647,96
		Rack1 : 1		1,00000				
17	222291591R00	Rack protector (SPD typ 3) s VF filtrem pro UPS	kus	1,00000	937,38	937,38	21,00	1 134,23
		Rack1 : 1		1,00000				
22	357311021R	rozvaděčová skříň nástěnná, jednodílná; použití jako dílčí podružný rozvaděč, pro zabudování přístrojů a zařízení datové techniky, jako domácí sítě; stabilní oceloplechová svařovaná jednodílná konstrukce; IP 30; přední dveře skleněné s tvrzovým bezpečnostním sklem, se zámkem, otevírání 180°; výška 370 mm; šířka 600 mm; hloubka 395 mm; barva světle šedá RAL 7035; max.zatížení při rovnoměrné zátěži 30 kg	kus	1,00000	7 682,00	7 682,00	21,00	9 295,22
<b>Celkem</b>						<b>18 943,84</b>		<b>22 922,05</b>

Dohoda o narovnání č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“

Klasifikace informací: Neveřejné