



S/0457/2020/IO/5

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0457/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmostek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264 /e-mail: pivonova.nicole@frydekmostek.cz,

Ing. Pavel Rek - technik investičního odboru

Tel: 558 609 259/ e-mail: rek.pavel@frydekmostek.cz

▪ **dále jen objednatel**

a

TS, a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: 558 443 211

Kontaktní osoby ve věcech technických:



▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.07.2020 na stavební práce pod názvem „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa**“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č. 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, které vyčíslují především stavební úpravy dle požadavku objednatele, změnu v kamerovém systému v důsledku modernizace technologií a skutečně provedený rozsah prací v dotčených objektech.. Podrobnosti uvádí předložené změnové listy.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena díla	DPH 21 %	Cena díla celkem
Cena díla dle SoD	51 619 637,62 Kč	10 840 123,90 Kč	62 459 761,52 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	492 589,70 Kč	103 443,84 Kč	596 033,54 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	52 112 227,32 Kč	10 943 567,74 Kč	63 055 795,06 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	- 715 277,17 Kč	- 150 208,21 Kč	- 865 485,38 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	845 321,72 Kč	177 517,56 Kč	1 022 839,28 Kč
Cena dle dodatku č. 2	52 242 271,87 Kč	10 970 877,09 Kč	63 213 148,96 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 3	-2 235 460,08 Kč	-469 446,62 Kč	2 704 906,70 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 3	678 342,67 Kč	142 451,96 Kč	820 794,63 Kč
Cena dle dodatku č. 3	50 685 154,46 Kč	10 643 882,44 Kč	61 329 036,89 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 4	-14 580,00 Kč	-3 061,80 Kč	-17 641,80 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 4	3 117,25 Kč	654,62 Kč	3 771,87 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	50 673 691,71 Kč	10 641 475,26 Kč	61 315 166,97 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 5	-5 109 853,93 Kč	-1 073 069,33 Kč	-6 182 923,26 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 5	3 201 738,66 Kč	672 365,12 Kč	3 874 103,78 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5	48 765 576,44 Kč	10 240 771,05 Kč	59 006 347,49 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 109. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 28.06.2022.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydkemistek.cz.

Příloha dodatku:

1. změnové listy č. 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč

primátor

Ing. Vladimír Macura

předseda představenstva