



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

432/21/S/OIVZ

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**  
zastoupený ve věcech smluvních: **Město Šternberk**  
sídlo: Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
IČ: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
DIČ: 00299529  
ID datové schránky: CZ 00299529  
bankovní spojení: ud7bzn4  
Číslo účtu: 
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:**  
zastoupený ve věcech smluvních: **K2 STAV s.r.o.**  
zapsaný v rejstříku: Ing. Tomáš Král  
vedeném krajským soudem v Ostravě, odd. C  
sídlo: vložka 80800  
IČ (IČO): Komenského 334/4, 785 01 Šternberk  
DIČ: 08778086  
ID datové schránky: CZ08778086  
bankovní spojení: skfjthg  

- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2  
smlouvy o dílo č. 432/21/S/OIVZ uzavřené dne 10.11.2021.

### II. Předmět smlouvy

V rámci objektu SO 101 Zpevněné dopravní plochy řeší dodatek č. 2 změny a doplnění  
zpevněných ploch, které jsou vyspecifikovány v příloženém změnovém rozpočtu.

#### IV. Cena díla

Dle přiloženého změnového rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou méněprací a víceprací se v konečném zápočtu cena díla nemění.

**Cena díla zůstává beze změn, dle dodatku č. 1.**

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 432/21/S/OIVZ zůstávají beze změny.**

Příloha dodatku č. 2:

- Změnový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 22.06.2022 usnesením č. 2998/75

Ve Šternberku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Stanislav Orság, starosta

.....  
Ing. Tomáš Král, jednatel