

SYS/TP : 2785 / 22

Dodatek č. 3 CES / 1565 / 22 / *15.8.2023*
MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES
Číslo mandatáře: V44000-943

I. Smluvní strany

1.1 Mandant:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Mandatář:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opackí, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu : [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění.

II. Předmět plnění: *Beze změny*

DC 042 025, Rumburk – odstranění výustí DC 76 a DC 77

III. Čas plnění: *Mění se*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	Dopracování PD Do 30. 6. 2014	1+2	Do 31. 10. 2014
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4	Do 31. 3. 2023	3	Do 31. 8. 2023
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

Body IV. VIII. Beze změny


IX. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

9.8 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne : **11 -07- 2022**

V Teplicích dne : **10 -06- 2022**



Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Mandant
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Mandatář