



DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP ze dne 18. 9. 2020

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka
(dále jen „Příkazce“)

a

Název: KRODUS, s.r.o.
IČO: 24125181
DIČ: CZ24125181
Sídlo: Praha – Lysolaje, Podholí 238, okres Praha hl.m., PSČ 16500
Zástupce: Ing. Josef Dušák, Ph.D., jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 180844 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora a
koordinátora BOZP ze dne 18. 9. 2020**
(dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2020 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP, kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce zajistit výkon TDI nad rámec provádění Díla, a to během přípravy Díla, v průběhu realizace i po dokončení Díla, a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci dle zákona o BOZP v rámci projektu stavba bytového domu, označeného jako „Dolina – město jinak – SO 108 BYTOVÝ DŮM“, v městské části Praha – Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, a stavby označené jako „Dolina – město jinak: Centrální část“, v městské části Praha – Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, v rozsahu uzavřené příkazní smlouvy (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky plnění předmětu Smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že při zhotovení Díla nastaly takové okolnosti, pro které muselo dojít k prodloužení doby realizace do 30. 11. 2022, oproti původnímu termínu realizace do 20. 6. 2022. A proto se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy o přibližně pět měsíců, a adekvátním navýšení Odměny Příkazníka.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují dobu plnění Smlouvy a Odměnu Příkazníka, tak jak je uvedeno níže.
- 2.2. Ustanovení odst. 4.1. a odst. 4.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují s tím, že citované odstavce nově zní:

4.1. Odměna Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce dle odst. 2.1.1. této Smlouvy je sjednána v následující výši:

4.1.1. Cena bez DPH 2.061. 247 Kč

4.1.2. DPH ve výši 432.861,87 Kč

4.1.3. Cena včetně DPH ve výši 2.494.108,87 Kč

4.2. Úplata Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce dle odst. 2.1.2. této Smlouvy je sjednána v následující výši:

4.2.1. Cena bez DPH 477.889 Kč

4.2.2. DPH ve výši 100.356,69 Kč

4.2.3. Cena včetně DPH ve výši 578.245,69 Kč

*(úplata dle odst. 4.1.a 4.2. této Smlouvy dále jen „**Odměna**“)*

- 2.3. Ustanovení odst. 5.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

*„5.2. Příkazník se zavazuje obstarávat záležitosti Příkazce dle této Smlouvy po dobu realizace Díla, nejpozději do doby předání Díla dle smlouvy o dílo, tedy do **30. 11. 2022**, a zajištění jeho kolaudace.“*

- 2.4. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 20.6.2022


V Lysolajích dne 19.6.2022

Příkazce:



Městská část Praha – Lysolaje
Ing. Dana Malečková, starostka

Příkazník:


KRODUS, s.r.o.

Ing. Josef Dušák, Ph.D., jednatel