

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.04.2022

## Smluvní strany:

### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČO: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: [jan.skorepa@rychnov-city.cz](mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Milada Hájková, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 166, 602 114 822 nebo 771 233 391

e-mail: [milan.belka@rychnov-city.cz](mailto:milan.belka@rychnov-city.cz), [milada.hajkova@rychnov-city.cz](mailto:milada.hajkova@rychnov-city.cz)

(dále jen objednatel)

### **Roman Žabokrtský**

sídlo: Dlouhá Ves 100, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 74367358

DIČ : CZ6210281044

Jednatel Roman Žabokrtský

Zapsán v obchodním rejstříku

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: 1188246399/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Roman Žabokrtský

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Roman Žabokrtský

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Účastníci uzavřeli dne 8.4.2022 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva).

Na základě dohody smluvních stran a usnesení rady města č. 353/2022 ze dne 18. 07. 2022 se mění následující body smlouvy ze dne 08.04.2022 takto:

#### Článek IV. Smlouvy : Cena díla z n í :

1. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu odpovídající součtu cen jednotlivých stavebních prací (úkonů) dle oceněného soupisu stavebních prací, jejichž provedení je předmětem díla dle této smlouvy.

2. Cena díla činí:

Původní cena dle Smlouvy: 323.000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny: 16.000,- Kč bez DPH

Nová cena na základě dodatku č.1: 339.000,- Kč bez DPH

71.190,- Kč DPH

410.190,- Kč s DPH

3. Cena díla je splatná do 21 dnů po provedení díla a doručení faktury objednateli.

Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 08.04.2022 se nemění.

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 18.07.2022, číslo usnesení 353/2022.

V Rychnově nad Kněžnou dne 19.7.2022

V Rychnově nad Kněžnou dne 19.7.2022

.....  
Objednatel:

Za město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa  
starosta města

.....  
Zhotovitel:

Roman Žabokrtský  
Dlouhá Ves 100  
Rychnov nad Kněžnou