

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 9. 3. 2022

(dále jen „Dodatek“)

Čl. I

Smluvní strany

Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Sídlo: Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

IČO: 48365700

DIČ: CZ48365700

Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 3961

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární orgán: Ing. Petr Sunek, jednatel

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

se sídlem Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

IČO: 25013891

DIČ: CZ25013891

Doručovací adresa: Jateční 426/69, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen Smlouva) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 3. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v dodání a implementaci softwarového systému EISOD X (dále jen „EISOD“, „dílo“ nebo jen „Systém“) v dále uvedené variantě:
 - Modul Správa dokumentace a záznamů – WebDMS
 - Modul Správa měřidel a zařízení
 - Modul HelpDesk pro Zařízení
2. Postup dodání Systému se dle čl. 2.2. Smlouvy skládá z těchto kroků:
 - Vypracování Cílového konceptu implementace a jeho schválení s objednatelem. Cílový koncept bude obsahovat detailní popis funkcionalit v bodu Customizace systému tohoto článku smlouvy.
 - Implementace:

- Instalace a nastavení serveru
- Import uživatelů, příp. propojení na Active Directory
- Import dat
- Parametrizace systému EISOD
- Zaškolení IT – Správy systému EISOD
- Školení uživatelů – používání a nastavení systému EISOD
- Aktivní podpora po dobu zavádění:
 - Nastavení složek, nastavení práv
 - Nastavení skupin uživatelů
 - Nastavení workflow
 - Návrh úprav dokumentů (automatická pole)
- Customizace Systému
 - Smlouvy
 - Nastavení uživatelských polí dle potřeb zákazníka
 - Nový typ uživatelského pole kontakt
 - Propojení na číselník organizací s možností vyhledat dle ARES
 - Možnost vyhledat dle názvu a IČ
 - Použití pro zadání smluvních stran
 - Podpora vícestranných smluv
 - Sestava uživatelských polí
 - Uživatelská úprava workflow
 - Možnost uživatelsky přejmenovat jednotlivé kroky schvalování např. „Podpis“
 - Možnost uživatelsky přejmenovat akce „Schválit“, „Neschválit“
 - Rozšíření filtrů dokumentů dle přejmenovaného stavu „Čeká na podpis“
 - Možnost vyžadovat přiložení dokumentu pro vybrané kolo schválení
 - Exporty dle potřeb zákazníka
 - Registr smluv
 - Příprava metadat dokumentu pro uveřejnění do registru smluv
 - Podpora anonymizace dokumentů pro zveřejnění v registru smluv
 - Potvrzení zápisu do registru smluv
 - Notifikace administrátora dokumentu v případě nepotvrzení zápisu
 - Měřidla a zařízení
 - Propojení zařízení do logických celků
 - Možnost zvolit, uložit a kdykoliv zobrazit umístění zařízení na mapě

3. Současně se smluvní strany dle čl. 4.4. Smlouvy dohodly na termínu dodání a implementace Systému, který činí 45 dní od schválení Cílového konceptu objednatelem a poskytnutí přístupu k provoznímu prostředí objednatele. Implementace zahrnuje customizaci, instalaci předmětného modulu systému EISOD na server, nastavení webových služeb, konfiguraci systému, proškolení uživatelů a zaškolení administrátora systému.
4. Cílový koncept implementace softwarového systému EISOD X byl objednatelem schválen prostřednictvím akceptačního protokolu ze dne 16. 5. 2022. Termín plnění dle čl. 4.4. Smlouvy uplyne dnem 30. 6. 2022.
5. Zhotovitel dokončil všechny činnosti uvedené v čl. II odst. 3 Dodatku s výjimkou proškolení uživatelů, zaškolení administrátora systému a importu měřidel a zařízení, k nimž je vyžadována další součinnost objednatele.
6. Předmětem tohoto Dodatku je posun lhůty dokončení dodání a implementace Systému do 31. 7. 2022 z důvodů na straně objednatele. Školení objednatele od zhotovitele proběhne do 31.8.2022

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 9. 3. 2022, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Právní vztahy tímto Dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
5. Veškeré změny a dodatky tohoto Dodatku lze učinit pouze písemně, formou očíslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl učiněn v omylu ani pod pohrůžkou násilí.
7. Strany si tuto smlouvu přečetly, obsah je pro ně dostatečně srozumitelný a vyjadřuje jejich určitou a vážnou vůli.

V Plzni dne

V Ústí nad Labem dne

.....

Zhotovitel:

Institut průmyslového managementu spol. s r.o.
Ing. Petr Sunek, jednatel

.....

Objednatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti