

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

Číslo a název rozpočtu: 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

Změna soupisu množství č. ZBV č. 8

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	42194.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU	T	12,554	5,971	-6,583	████████	████████	████████	████████	-52,44
56	42417.R1	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI	T	14,406	28,713	14,307	████████	████████	████████	████████	99,31
57	42417.R2	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI	T	28,811	46,513	17,702	████████	████████	████████	████████	61,44
55	42417.	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI	T	9,438	11,829	2,391	████████	████████	████████	████████	25,33
76	783121.	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	287,609	764,932	477,323	████████	████████	████████	████████	165,96
Nové položky											
109	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	1,000	1,000	████████	0,00	████████	████████	100,00
Celkem								15 891 357,46	25 709 928,03	9 818 570,59	61,79

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: