

DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 11. 08. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 400 11 Ústí nad Labem
statutární zástupce: Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti
kontaktní osoby: Ing. Jakub Kolář, provozně-technický náměstek, e-mail:
František Paštika, vedoucí střediska Údržba PTZ a správa sítí
mob.: , e-mail:
IČO: 25013891
DIČ: CZ25013891
OR: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945
Bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen *Kupující*)

Prodávající: **DYSK spol. s r.o.**
se sídlem: Okružní 228, 435 21 Meziboří
statutární zástupce: Jan Řehák - jednatel
kontaktní osoby: Jan Řehák
mob.: , e-mail:
IČO: 47287888
DIČ: CZ47287888
OR: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soud
v Ústí nad Labem, oddíl C3282
Bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen *Prodávající*)

2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi Kupujícím a Prodávajícím byla dne 11.08.2021 uzavřena smlouva na „**Dodávku nové nůžkové montážní plošiny pro práce na trakčním trolejovém vedení**“, s dodáním Kupujícímu ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření Smlouvy.
- 2.2. Na základě žádosti Prodávajícího o posunutí termínu dokončení zakázky ze dne 15.6.2022 „Dodávka nové nůžkové Montážní plošiny pro práce na trakčním trolejovém vedení“ z důvodu, že obchodní partner společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. jakožto importér nákladních vozů RENAULT TRUCK do dnešního dne nedodal automobilový podvozek D13.210, bez kterého není možné dostát svých závazků a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně termínu dodání. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. Odstavec 3. DOBA DODÁNÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY, bod 3.1) Smlouvy se mění tak, že nově zní: „Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Montážní plošinu ve lhůtě do 31.12.2022.“
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek č.1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.
- 4.2. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.3. Tento Dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Prodávající a dvě Kupující.

V Ústí nad Labem dne:

V Meziboří dne:

Kupující:

Prodávající:

.....
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
Výkonná ředitelka společnosti

.....
Jan Řehák
Jednatel