

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2022

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

uzavřený mezi

zhotovitelem:

Název: **Roman Kučera**
Adresa: xxxxx, 370 07 České Budějovice
Zastoupeným: Romanem Kučerou
IČO: 608 23 020
DIČ: CZxxxxx
Bankovní spojení: Fio bank a.s.
Kontaktní osoby: Roman Kučera
Telefon, email: xxxxx, stavkucera@volny.cz

a

objednatel:

Název: **Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12**
Adresa: Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice
Zastoupeným: Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy
IČO: 60077590
DIČ: CZ60077590
Bankovní spojení: ČNB 937231/0710

Smluvní strany uzavřely dne 19. 1. 2022 smlouvu o dílo č. 1/2022 na provedení akce „Stavební úpravy střechy v budově školy SŠ a VOŠ cestovního ruchu ul. Fr. Šrámka 9, České Budějovice (výměna střešních kolektorů za střešní okna)“. V souladu s ustanovením čl. X. „Ostatní ujednání“, odst. 1. výše uvedené smlouvy, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě, na základě kterého **se mění a nahrazuje odst. 1. čl. II „Doba provedení díla“ a odst. 1. čl. III. „Cena díla“.**

II. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- zahájení prací: 16. 5. 2022
- dokončení a předání prací: **31. 10. 2022**

III. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle této SOD, prostého vad a nedodělků cenu dle zaslané cenové nabídky

Cena díla bez DPH Kč 4.126.000,00

Vícepráce (viz příloha) Kč 1.838.427,19

Cena celkem bez DPH Kč 5.964.427,19

DPH 21 % Kč 1.252.529,71

Cena celkem s DPH Kč 7.216.956,90

Objednatel je plátcem DPH. DPH bude fakturována dle zákona o DPH v platném znění.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V dalších částech zůstává smlouva o dílo v původním znění beze změn.

České Budějovice dne 19. 7. 2022

.....
zhotovitel

.....
objednatel