

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 109.2, 809 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58

Číslo a název rozpočtu: 109.2, 809 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58

Změna soupisu množství č. ZBV č. 9

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	70,620	32,350	-38,270				-66 321,91	-54,19
7	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 362,600	1 618,600	256,000				143 616,00	18,79
8	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 362,200	2 124,200	762,000				44 196,00	55,94
9	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	273,900	402,375	128,475				108 175,95	46,91
28	894171.	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	2,000	3,000	1,000				30 332,00	50,00
29	899525.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37	M3	2,780	3,593	0,813				3 545,49	29,24
33	96688.A	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	3,000	1,000				8 250,00	50,00
Nové položky											
37	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	323,187	323,187				191 973,08	100,00
35	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	473,760	473,760				3 517 668,00	100,00
42	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,000	49,920	49,920				78 274,56	100,00
43	12110.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,000	250,000	250,000				39 250,00	100,00
44	12190.R1	PŘEVRSŤVENÍ ORNICE	M3	0,000	250,000	250,000				67 792,50	100,00
36	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,000	349,850	349,850				92 360,40	100,00
45	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	256,000	256,000				316 928,00	100,00
41	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,000	47,445	47,445				215 281,69	100,00
Celkem										4 791 321,76	372,66

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: