

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 4. 2021

evid. č. zhotovitele:

evid. č. objednatele: 108/2021

Vema: SDK321021009

Níže uvedené smluvní strany:

Zhotovitel:

ALS Czech Republic, s.r.o.

Sídlo:

Na Harfě 336/9, 190 00, Praha 9

statutární orgán:

██████████ jednatel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: I ██████████ jednatel

Bankovní spojení:

██████████

Číslo účtu:

Obchodní rejstřík:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111197

IČ:

27407551

DIČ:

CZ27407551

a

Objednatel:

Český hydrometeorologický ústav (dále také „ČHMÚ“)

Sídlo:

Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412 - Komořany

Statutární orgán:

██████████ ředitel ČHMÚ

Kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

Bankovní spojení:

██████████

Číslo účtu:

IČ:

00020699

DIČ:

CZ00020699

se vzájemně dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2** ke smlouvě o dílo č. 108/2021 (ČHMÚ) ze dne 1. 4. 2021 (dále jen „*smlouva*“), kde pro část č. 5 **Východní Čechy** nastávají tyto změny a to dle níže uvedeného:

1)

- V roce 2022 (jaro + podzim) dochází, z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele pozemku, na němž je situován vrt VP0362 Ždírec, k vypuštění objektu ze státní sítě sledování jakosti

podzemní vody, a jeho nahrazení novým objektem VP0379 Ždírec. Na objektu VP0362 tudíž nebudou prováděny ze strany zhotovitele odběry a analýzy vody z tohoto objektu v roce 2022, a budou ve shodné šíři přesunuty na objekt VP0379 Ždírec, který není zahrnut v souvisejících přílohách smlouvy, ale vztahují se k němu stejné podmínky a rozsah provedení analýzy, tak jako k objektu VP0362.

- Výměna objektu nemá vliv na cenu zakázky.

2)

- Na podzim roku 2022 dojde z důvodu nevyhovujícího technického stavu k vypuštění objektu VP7211 Opatovec ze sítě sledování jakosti podzemní vody, a tudíž nebudou prováděny ze strany zhotovitele odběry a analýzy vody z tohoto objektu.
- Toto vypuštění vrtu VP7211 Opatovec má vliv na cenu. Cena prací v oblasti Východní Čechy na podzim bude snížena o 12385,80 Kč vč. DPH.

3)

- Na podzim roku 2022 dojde z důvodu nevyhovujícího technického stavu k vypuštění objektu VP7212 Opatovec ze sítě sledování jakosti podzemní vody, a tudíž nebudou prováděny ze strany zhotovitele odběry a analýzy vody z tohoto objektu.
- Toto vypuštění vrtu VP7212 Opatovec má vliv na cenu. Cena prací v oblasti Východní Čechy na podzim bude snížena o 13172,30 Kč vč. DPH.

Cena prací v oblasti Východní Čechy bude v roce 2022 snížena tímto dodatkem o 25558,10 Kč s DPH.


Ostatní ustanovení smlouvy a související přílohy zůstávají v účinnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměné s textem Dodatku č. 2 a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatel



Za zhotovitele.....



V Praze dne

V