

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Změnový list č.1 skladby,úpravy povrchů a nátěry	Doba výstavby:	76 dní	Objednatel:	SŠ a VOŠ CR Č.Budějovice,Senovážné nám.12	
Druh stavby:	DM Adamovská 22,pavion A 1.a 2.NP	Začátek výstavby:	01.06.2022	Projektant:	Ing.Petr Pavelec	
Lokalita:	Adamovská 22,373 71 Rudolfov	Konec výstavby:	15.08.2022	Zhotovitel:	Roman Kučera	
Zpracoval:	Roman Kučera	Zpracováno dne:	15.05.2022	Zpracováno dne:	1.7.2022	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
2		Vícenáklady dle požadavku objednatele	29 220,32	69 471,20	98 691,52	0,22
2	61	Úprava povrchů vnitřní	6 852,05	26 475,10	33 327,15	0,07
2	766	Konstrukce truhlářské	159,20	4 850,44	5 009,64	0,00
2	783	Nátěry	3 175,58	12 556,95	15 732,54	0,02
2	784	Malby	11 545,49	25 438,35	36 983,84	0,06
2	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	150,35	150,35	0,00
2		Ostatní materiál	7 488,00	0,00	7 488,00	0,06
Celkem:					98 691,52	