

Čl. 2

Předmět a místo plnění smlouvy

Předmět plnění: Zhotovitel se zavazuje ve smyslu této smlouvy provést dílo spočívající v malířských pracích a to :

v objektu MŠ Jaselská 354 v majetku Statutárního města Teplice

dle rozsahu prací vyplývajících z veřejné zakázky

Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:

Rozsah stavby se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle bez DPH	233.996,40Kč
Celková cena víceprací bez DPH (Navýšení oproti původní ceně o)	23.399,64Kč
Celková cena bez DPH	257.396,04 Kč
DPH (21 %)	54.053,17 Kč
Celková cena včetně DPH	311.449,21 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 19.7.2022

V Teplicích dne 19.7.2022

.....
za zhotovitele:



.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí odd. majetku města