

## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10039/2022/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

---

Smluvní strany

### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenka Samuhelová, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx

---

dále jen objednatel

**a**

### Ing. Vladimír Slonka

Sídlo: Ztracená 231, 739 34 Šenov

zastoupený:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxx

---

IČO: 11193841  
DIČ: xxxxxxxxxx  
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Zapsán: v živnostenském rejstříku magistrátu města Ostravy

---

dále jen zhotovitel

## Čl. I. Úvodní ustanovení

Dne 24.01.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10039/2022/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (včetně zaměření stávajících stavů) pro stavbu „**Rekonstrukce bytového domu Orebitská 19**“ (dále jen „Stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

## Čl. II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zvýšení odměny za plnění z důvodu rozšíření zadání o zpracování hodnocení hluku v komunálním prostředí ke stavbě „Rekonstrukce bytového domu Orebitská 19“ Ostrava-Přívoz. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

**Text v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:**

### Odměna za plnění

1. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A1	Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby	252 000	52 920	304 920
B	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného stavebního povolení	15 000	3 150	18 150
A2	Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP	10 000	2 100	12 100
A3	Hodnocení hluku	8 200	1 722	9 922
<b>C1</b>	<b>CENA C1 – CELKEM</b>	<b>285 200</b>	<b>59 892</b>	<b>345 092</b>

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
<b>C2</b>	<b>CENA C2 – autorský dozor</b>	<b>16 000</b>	<b>3 360</b>	<b>19 360</b>

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
<b>CENA CELKEM (C1+C2)</b>		<b>301 200</b>	<b>63 252</b>	<b>364 452</b>

### Čl. III.

#### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 3.2 Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

#### Za objednatele

Datum: 20.07.2022

Místo: Ostrava

.....  
**Ing. David Witosz**  
místostarosta

#### Za zhotovitele

Datum: 20.07.2022

Místo: Ostrava

.....  
**XXXXXXXXXX**  
majitel