

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0260/22
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
k podpisu dodatku je oprávněn na základě zmocnění ze dne 30. 5. 2022
[REDAKCE], generální ředitel

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
číslo účtu: 5501621/0100

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
[REDAKCE], vedoucí oddělení přípravy staveb
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
[REDAKCE], technický dozor stavby
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

(„objednatel“)

Zhotovitel: **SVÍTIL PLUS s.r.o.**
Sídlo: Vychodilova 2553/16, Žabovřesky, 616 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25911
Zastoupený: Ivo Svítilem, jednatelem

IČO: 253 24 942
DIČ: CZ25324942
Bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 2071105482/8040

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
[REDAKCE], stavbyvedoucí
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Brno, Leitnerova – oprava poruchy kanalizace**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, a to z důvodu kolize se stavbou „Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu“ (investor statutární město Brno).

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek III. odst. 1. ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu do **1. 9. 2022**.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu do **15. 5. 2023**.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne 18-07-2022
Za objednatele

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
....., generální ředitel

V Brně dne 19.7.2022
Za zhotovitele

.....
SVÍTIL PLUS s.r.o.
Ivo Svítíl, jednatel