

**Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)**  
**uzavřené na základě Občanského zákoníku**

**zhotovitel č. ....**  
**objednatel č. 0076/VŠ/2022**

**I. Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Vysoká škola ekonomická v Praze  
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3  
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399  
DIČ: CZ61384399  
Číslo datové schránky: canj9d5

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: xPORT VŠE Business Accelerator  
Řizená: [REDACTED]  
Jeseniova 2769/208 130 00 Praha 3

**Zhotovitel:**

**MIRONSTAV s.r.o.**

se sídlem: Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10  
zastoupená: Romanem Myronem, jednatelem

IC: 246 96 668  
DIČ: CZ24696668, plátce DPH  
Číslo datové schránky: ad9sj46

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních a technických:

[REDACTED]

## II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné odůvodnění je v příloze č. 1 tohoto dodatku, se mění čl. V. smlouvy:

**Celková cena díla činí : 18 987 878,90 Kč bez DPH (+ DPH 21%  
3 987 454,57 Kč)**

Cena díla se tedy snižuje o požadované méněpráce ve výši 780 666,37 Kč bez DPH a současně navyšuje o požadované vícepráce o 974 545,27 Kč bez DPH. Rozdíl je tedy navýšení o 193 878,90 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII. Odůvodnění změn je ve změnovém listu projektu včetně podrobného vyčíslení, který je přílohou tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.