



DODATEK č. 2/2022 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy: 03PT-003748

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ, akt. DUR a IČ k ÚR**

uzavřená dne 1. 4. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. účastníky Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“

založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 3. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

jako „Společník 1“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno,
Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, na
základě Dodatku č. 3 Smlouvy o sdružení ve
společnosti ze dne 20. 4. 2019

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

jako „Společník 2“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno,
Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o sdružení
ve společnosti ze dne 20. 4. 2019

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Praha 7, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

jako „Společník 3“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova
271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o sdružení ve
společnosti ze dne 20. 4. 2019

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

jako „Společník 5“ a „Správce“ oprávněn k podepisování na základě Plné moci a Dodatku č. 3 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 20. 4. 2019

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 83203 Bratislava, SR
IČ: 313 22 000
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa,
vložka 378/B
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

jako „Společník 6“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 20. 4. 2019

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1.4.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-003748, č. Zhotovitele 19 095 200 a dne 5.12.2019 Dodatek č. 1/2019. Předmětem Smlouvy je zpracování akt. DUR IČ k ÚR na Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že od 1.1.2021 došlo ke změně zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK). Nově § 82a zákona č.114/1992 Sb. uvádí, že je-li k umístění nebo provedení záměru stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, třeba více závazných stanovisek nebo vyjádření vydávaných podle tohoto zákona, vydá orgán ochrany přírody na základě žádosti investora namísto jednotlivých závazných stanovisek nebo vyjádření jednotné

závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (dále jen „jednotné závazné stanovisko“). Podklady pro vyřízení jednotného závazného stanoviska, včetně žádosti, nejsou součástí smlouvy na výše uvedenou zakázku.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že Poskytovatel provede Technickou pomoc v podobě vypracování podkladů (hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb.), vč. podání žádosti o stanovisko dle §82a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vypracování podkladů zahrnuje jak analýzu stávajících podkladů, tak také terénní průzkumy (jarní, letní aspekt), místní šetření a konzultace na kompetentních úradech. Termín pro vypracování výše uvedených podkladů, vč. podání žádosti o stanovisko dle §82a se stanovuje na 31. 7. 2022.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto dodatku dohodly na změně článku II. Cena za poskytování plnění, odstavec 1. následujícím způsobem:

Původní znění:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

Nové znění:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

--	--	--

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

Technická pomoc objednateli

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2/2022.

2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto dodatku dohodly na změně článku III. Doba a místo plnění, odstavec 1. následujícím způsobem:

Původní znění:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

Dokončení plnění:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
	do 6 měsíců po odevzdání čistopisu DÚR bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli.

Nové znění:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

Dokončení plnění:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
	do 2 týdnů od vydání jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny dle §82a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2/2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2/2022 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 2/2022 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1/2019 ze dne 5.12.2019 nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2022 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2/2022 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2/2022 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Prodesnat

Datum: 2022.04.05 08:10:08 +0200

.....

.....

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2/2022

AKCE

Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ, akt. DUR a IČ k ÚR

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 083 263 400				
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	11 470 500	3 380 000		14 850 500
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH				
% změna ceny Nabídka/Předpoklad				

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2

- 3

Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 2. část DÚR	
Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR	
Rozdíl:	Ok

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč o cení hodinou sazbou

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje			
2. Seznam vstupních podkladů			
3. Údaje o území			
4. Údaje o stavbě			
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území			
2. Celkový popis stavby			
3. Připojení na technickou infrastrukturu			
4. Dopravní řešení			
5. Řešení vegetace s ovisejících terénních úprav			
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana			
7. Ochrana obyvatelstva			
8. Zásady organizace výstavby			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000			
2. Celkový situační výkres 1: 1000			
3. Koordinační situační výkres 1:1000			
4. Katastrální situační výkres			
5. Speciální situační výkres		Neobsazeno	
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
1. Charakteristické půdorysy 1:1000			
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)			
3. Základní pohledy		Neobsazeno	
4. Mostní objekty a zdi			
5. Objekty podzemních staveb		Neobsazeno	
6. Vodohospodářské objekty			
7. Elektro a sdělovací objekty			
8. Objekty trubních vedení			
9. Objekty drah			
10. Objekty pozemních staveb			
11. Staveniště a organizace výstavby		Neobsazeno	
12 Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě		Neobsazeno	
E. Doklady			
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			
1. geodetické zaměření stavby			
2. průzkum inženýrských sítí			
3. dopravně inženýrský průzkum			

4. Reserše predaného predbežného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76		
5. hydrogeologický průzkum	Neobsazeno	
6. klimatologický průzkum	Neobsazeno	
7. korozní průzkum		
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)		
9. pedologický průzkum		
10. dendrologický průzkum		
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)		
12. Hluková studie		
13. rozpylová studie		
14. Bilance zemin a ornice		
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL		
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		
17. odhad stavebních nákladů		
18. projekt odpadového hospodářství		
19. Podklady pro verifikační stanovisko		
G. Reprografie 5 paré (v Kč)		
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)		

Inženýrská činnost k ÚR

Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1
01311 Brno jih - Brno východ, akt. DUR a IČ k ÚRPozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění			
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF			
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění			
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa		neoceňuje se	
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách			
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.			
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných práv chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění			
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana			
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění			
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz			
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky		neoceňuje se	
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb			
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)			
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení			
ČÁST A – CELKEM			

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)			
Zajištění souhlasu s převzetím nově vybudovaných stavebních objektů budoucími vlastníky			

Projednáni plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení			
ČÁST B CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí			
ČÁST C CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.			
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR			
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			

Technická pomoc objednateli

Tabulka č. 4

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - modré buňky.

Rozšíření dálnice D1 na šestipruhéve uspořádání, stavba ad1 01311 Brno jih - Brno východ, akt. DÚR a IČ k ÚR

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Specifikace TP	TP
činnost	hodin
1. Zpracování podkladů (§67 ZOPK) a žádosti o tzv."Superstanovisko" (§82a ZOPK)	
Celkem hod.	

Podepsal

Datum: 2022.04.05 08:11:57 +02:00

Digitálně podepsal:

Datum: 28.06.2022 14:07:10 +02:00