

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku
Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb
(mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2543/2021/JAN**

ISPROFOND: 5423520018

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost most Prostřední Žleb**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

DT Mostárna, a.s. - společník

se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,

IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: **Ing. Jiřím Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**,
místopředsedou představenstva

a

STRABAG AG - společník

Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27,
9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika

Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

STRABAG AG – odštěpný závod

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 659 90 960, DIČ: CZ 65990960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 18846

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Ondřejem Novákem**, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-21-002-GDCB**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- 1) **Úprava Smluvní ceny** v souvislosti s Variací administrovanou ve schváleném změnovém listu stavby č. 1 (dále jen také jako „ZL“), a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U ZL č. 1 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši – [REDACTED]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 1 činí +9 802 832,59 Kč, což představuje navýšení o cca 0,90 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č.1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	9 802 832,59 Kč

- 2) **Změna oprávněných osob Zhotovitele**, a s tím související úprava Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby.
Zhotovitel oznámil cestou Správce stavby změnu oprávněných osob uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy. Tato změna je popsána v zaslaném Oznámení o změně oprávněných osob Zhotovitele č. 3 ze dne 24.08.2021. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje Příloha č. 2 Smlouvy.
- 3) **Změna seznamu poddodavatelů Zhotovitele**, a s tím související úprava Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Tato změna je popsána v zaslaném Oznámení zhotovitele č. 1 ze dne 24.08.2021 a Oznámení zhotovitele č. 8 ze dne 16.12. 2021. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje Příloha č. 3 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30. 07. 2021 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

+ [REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

[REDACTED]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

1 082 503 369,67 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí

1 082 503 369,67 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí

1 092 306 202,26 Kč bez DPH.

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 20 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (*Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky*)
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 12 Změnový list č. 2 – deagregace položek č. 54, č. 56 a č. 96

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 3 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 3 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současné Příloha č. 3 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021, ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
Příloha č. 2 (Příloha č. 2 Smlouvy) - Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
Příloha č. 3 (Příloha č. 3 Smlouvy) - Seznam poddodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

V Praze 30-05-2022

Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG, v Ústí nad Labem

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Jiří Schulmeister
předseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

.....
Ing. Jan Furiš
místopředseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

.....
Ing. Ondřej Novák
vedoucí organizační složky
STRABAG AG

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Firma: STRABAG Rail a.s.

Strana: 1

3.1.3

Datum: 14.04.2022

Čas: 12:17:57

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Odbytová cena [Kč]: 1 092 306 202,26

Objekt	Popis	OC
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
PS 90-01-11	ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení	
PS 91-01-21	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpečo	
PS 92-01-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího zai	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	
PS 91-02-51	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC)	
PS 91-02-53	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl. kabel	
PS 91-02-54	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém	
PS 91-02-91	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, dálková diagnostika	
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	
PS 91-03-61	Děčín-Prostřední Žleb, STS 6kV, úprava technologie	
PS 91-03-62	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6kV, technologie	
PS 92-03-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, DŘT	
PS 92-03-12	ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT	
E.1.1.1	Železniční svršek	
SO 91-10-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek	
SO 91-14-01	Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trati	
E.1.1.2	Železniční spodek	
SO 91-11-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek	
SO 91-11-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
SO 91-11-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
E.1.10	Protihlukové objekty	
SO 91-27-01	Protihluková stěna vlevo km 457,724 - 458,044	
SO 91-27-02	Protihluková stěna vpravo km 457,724 - 458,041	
E.1.3	Železniční přejezdy	
SO 91-13-01	Železniční přejezd v km 457,841	
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	
SO 91-20-01	Železniční most přes Labe v ev. km 458,756	
SO 91-20-01.1	Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky	
SO 92-20-01	Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky	
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty	
SO 91-54-03	Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v	
SO 91-55-03	Děčín východ – Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 4	
SO 91-55-05	Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,630	
SO 91-55-06	Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234	
SO 91-80-01	Příprava území	
SO 91-82-01	Terénní úpravy	
SO 91-83-01	Kácení a náhradní výsadba	
SO 91-84-02	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelové	
SO 91-84-03	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km 45	
E.1.6	Potrubní vedení	
SO 91-50-01	Přeložka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04	
SO 91-50-02	Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, km 458,051	
SO 91-50-03	Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220	
SO 91-51-01	Přeložka vodovodu DN 200 - SČVK a.s	
SO 91-51-02.1	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 91-51-02.2	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 91-51-04	Děčínský tunel, přeložka vodovodu DN 400 SVS, km 458,210 až 45	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) –
Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb
(mimo)

Odbytová cena [Kč] : 1 092 306 202,26

Objekt	Popis	OC
SO 91-52-01	Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km	
E.1.7	Železniční tunely	
SO 91-25-01	Železniční tunel 458,363 (č. 59) Děčínský	
SO 91-25-02	Železniční tunel km 0,503 (č. 73) Loubský	
E.1.8	Pozemní komunikace	
SO 91-30-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STRĚ	
SO 91-84-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - PROV	
E.2	Pozemní stavební objekty	
SO 91-61-01	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, TTS 6/0,4kV - stav.část	
SO 91-66-01	Děčínský tunel, Úprava dětského hřiště a mobiliáře, km 458,280	
SO 92-61-01	Děčín Prostřední Žleb, STS 6kV - stav. úpravy v km 4,068	
E.3.1	Trakční vedení	
SO 91-71-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení	
SO 91-71-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení	
E.3.4	Ohřev výměn	
SO 92-74-01	ŽST Děčín Prostřední Žleb, Úprava EOv č.3	
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
SO 91-76-01	Železniční tunel km 458,363, rozvody nn a osvětlení	
SO 91-76-02	Železniční most km 458,756, osvětlení plavebních znaků	
SO 91-76-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 6kV/50Hz	
SO 91-76-04	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava DOÚO	
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
SO 91-77-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, ukolejnění kovových konstru	
E.3.8	Vnější uzemnění	
SO 91-78-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6 kV, vnější uzemnění	
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 98-98	Všeobecný objekt	
SO 98-98	Všeobecný objekt	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací a sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na tunely

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3 (současně PŘÍLOHA Č. 3 Smlouvy)**Seznam poddodavatelů**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
KONTROL s.r.o., Okružní 345, 435 13, Meziboří IČO: 646 51 908	Splnění technické kvalifikace: Osoba odpovědná za BOZP	0,03%
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČ: 480 29 483	Splnění technické kvalifikace: Specialista na sdělovací a zabezpečovací zařízení Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení Práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení dle smlouvy	4,5%
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha IČ: 608 38 744	Splnění technické kvalifikace: Prokázání referenční zakázky tunelové stavby v délce 60m Specialista na tunely Dodávka části prací na SO 91-25-01 – žel. tunel	0,49%
Zakládání staveb, a.s. Praha 4, Dobronická č.p. 1371 IČO: 492 41 567	Provedení prací speciálního zakládání a zajištění stavebních jam	8,06%
3D monolity s.r.o. Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 07465882, DIČ: CZ07465882	SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v ev.km 458,756 v rozsahu: - zřízení nových železobetonových úložných prahů pilířů a opěr mostu	1,86%

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Melies s.r.o. Praha 9 - Libeň, Drahojlovka 1073, PSČ 19000 IČO: 26204177, DIČ: CZ26204177	všechny SO v rozsahu: - pasportizace objektů a komunikací dotčených stavbou	0,09%
ULIMEX, spol. s r.o. Za Válcovnou 1050/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 14864878, DIČ: CZ14864878	SO 91-20-01 v rozsahu: - úpravy kabelových vedení	0,06%
Signál, Dopravní značení spol. s r.o. U Cukrovaru 495/6, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem IČO: 25423037, DIČ: CZ25423037	všechny SO v rozsahu: - projednání a realizace DIO	0,05%
ZEMPRA DC s.r.o. Vítězství 460, Děčín XXXII- Boletice nad Labem, 407 11 Děčín IČO: 25480065, DIČ: CZ25480065	SO 91-25-01 Železniční tunel km 458,363 v rozsahu: - zemní práce	1,25%

Identifikace poddávatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddávky v % ze Smluvní ceny díla
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobrná 48, PSČ 407 41 IČO: 25475819, DIČ: CZ25475819	SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v ev.km 458,756 a SO 91-25-01 Železniční tunel km 458,363 v rozsahu: - zemní práce včetně dopravy	0,61%
Speciální stavby Most spol. s r.o. Josefa Suka 261/11, 434 01 Most IČO: 41327225, DIČ: CZ41327225	SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v ev.km 458,756 a SO 91-25-01 Železniční tunel km 458,363 v rozsahu: - bourání stávajících hlav pilířů a opěr spodní stavby mostu - bourání stávající kamenné klenby tunelu	0,61%
Cumulus media s.r.o. SNP 2443/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 05172713, DIČ: CZ05172713	všechny SO a v rozsahu: - fotodokumentace stavby publicita stavby	0,02%
Elektrizace železnic Praha a.s. Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921	PS 91-03-61, PS 91-03-62, PS 92-03-11, PS 92-03-12 – Silnoproudá technologie včetně DŘT a SO 92-74-01 Ohřev výměn v rozsahu: realizace nových kabelových vedení	2,46%
MONZAS, spol. s r.o. Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČO:44222734, DIČ: CZ44222734	SO 91-76-03, SO 91-76-04 – Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, SO 91-78-01 – Vnější uzemnění v rozsahu: - realizace nových kabelových vedení	0,29%

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
INSET s.r.o. Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3 IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727	SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v ev.km 458,756 a SO 91-25-01 Železniční tunel km 458,363 v rozsahu: - geologický a geotechnický dohled při stavbě tunelu - zatěžovací zkouška mostu	0,14%
DC AVEX s.r.o. č.p. 1, 471 17 Skalice u České Lípy IČO: 61535231, DIČ: CZ61535231	SO 91-52-01 v rozsahu: realizace nových plynových vedení	0,03%
RAVEK s.r.o. Textilní 191/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25432141, DIČ: CZ25432141	SO 91-50-01, SO 91-50-02, SO 91-50-03, SO 91-51-01, SO 91-51-02 a SO 91-51-04 v rozsahu: - realizace nových inženýrských sítí (voda, kanalizace) realizace přeložek stávajících inženýrských sítí	0,50%
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 258 73 962	Splnění technické kvalifikace: Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí	0,11%
MIBOSAN s.r.o. Letecká 657/43, Ruzyně 161 00 Praha 6 IČ: 005 72 063, DIČ: CZ 00572063	SO 91-25-01 a v rozsahu: sanace zdiva	1,43%

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
K + P stavební výroba s.r.o. Husovo náměstí 193, 403 17 Čabařovice IČO: 28729943, DIČ: CZ28729943	SO 91-84-02 a SO 91-84-03 v rozsahu: - přípomocné práce	0,03%
První korozní s.r.o. Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 315/71, PSČ 12000 IČO: 62587757, DIČ: CZ62587757	SO 91-20-01 a v rozsahu: - realizace PKO	0,02%
NÁVRAT ZAHRAD, s.r.o. Pod Pržma 237, 387 06 Malenice IČO: 05114993, DIČ: CZ05114993	SO 91-83-01 a v rozsahu: - kácení a náhradní výsadba v prostoru stavby	0,34%
Cirmon, s.r.o. Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190 16 Praha 9 IČO: 02142147, DIČ: CZ02142147	SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v ev.km 458, 756 v rozsahu: - výroba a montáž kalotových ložisek	0,08%
REMEX CZ a.s. K Váze 1111/66, Slivenec, 154 00 Praha 5 IČO: 602 01 088	Splnění profesní a technické kvalifikace: Živnostenské oprávnění nakládání s nebezpečnými odpady Osoba odpovědná za odpadové hospodářství	0,83%

Identifikace poddávatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddávky v % ze Smluvní ceny díla
ŽPSV s.r.o. Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh IČO: 06298362, DIČ: CZ06298362	SO 91-27-01 a SO 91-27-02 v rozsahu: - zhotovení PHS	0,99%
FERI, s.r.o. Kampelíkova 881, Kukleny, 500 04 Hradec Králové IČO: 259 70 411, DIČ: CZ25970411	SO 91-25-01 v rozsahu: - zhotovení železobetonové klenby děčínského tunelu	1,98%
STATIKA SANACE s.r.o. Táborský vrch 709, 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO: 03164446, DIČ: CZ03164446	SO 91-20-01 v rozsahu: - provedení bezešvé izolace	0,14%
SZ Group s.r.o. Masarykovo nám. 3/3, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín IČO: 0802493, DIČ: CZ08024936	SO 91-20-01 v rozsahu: - provedení pasové asfaltové izolace	0,06%

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
INSKY spol. s r.o. Ústí nad Labem, Nový svět 100, PSČ 40007 IČO: 00671533, DIČ: CZ00671533	SO 91-25-01 a SO 91-25-02 v rozsahu: - výroba ocelového zábradlí	0,08%
PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560	SO 91-20-01 v rozsahu: - provedení litého asfaltu (tvrdé ochrany izolace)	0,02%
HRP servis, s.r.o. Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna IČO: 26930781, DIČ: CZ26930781	SO 91-20-01.1 v rozsahu: - dodávka a montáž plavebních znaků	0,04 %