

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2022/0021/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
telefon:
e-mail:
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon:
e-mail:

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **WALEKTRO s.r.o.**
Kramolišova 389
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 07795009
DIČ: CZ077995009
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú:
zástupce ve věcech smluvních: Pavel Bednář
telefon:
e-mail:
zástupce ve věcech technických: Kamil Vaculčík
telefon:
e-mail:

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0021/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.3 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „ZUŠ – rekonstrukce elektroinstalace – 1. etapa. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	148 916,00 Kč
DPH 21 %	31 272,36 Kč
Cena víceprací vč. DPH	180 188,36 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	979 506,86 Kč
DPH 21 %	205 696,44 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 185 203,30 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 13.07.2022, číslo usnesení: 06/17/2022.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.07.2022

Ve Valašských Kloboukách, dne 19.07.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Pavel Bednář