

DODATEK č. 7
SMLOUVY O DÍLO

Statutární město Kladno

a

SUBTERRA a. s.



DODATEK č. 7

smlouvy o dílo č. 2020/1548/OI_ORIP, uzavřené dne 27. 10. 2020,
na provedení prací na stavbě „Rekonstrukce zimního stadionu Kladno“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

I. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:
(dále jen „Objednatel“)

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
primátorem Mgr. Milanem Volfem
00234516
CZ00234516

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

SUBTERRA a. s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8- Libeň
Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci
45309612
CZ45309612

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/1548/OI_ORIP, jejímž předmětem je provedení díla s označením Rekonstrukce zimního stadionu Kladno (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. III, odst. 1 Smlouvy, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. 62, 77. Tyto změnové listy č. 62, 77 jsou oddělenou přílohou Smlouvy. Změnové listy č. 62, 77 se týkají víceprací a méněprací a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Změna ceny díla se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 1.4. Smluvní strany tímto dodatkem č.7 nahrazují ustanovení čl. II, odst. 1. Smlouvy tímto novým zněním: Termín dokončení: nejpozději do 10. 8. 2022.

II. Cena díla

2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo a nahrazují tím čl. III., odst. 1 Smlouvy takto:

Vícepráce plynoucí ze změnových listů č.:

62, 77 + 1.017.640,80 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č.:

62 - 359.092,04 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č.:

62, 77 + 1.231.345,37 Kč včetně DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č.:

62 - 434.501,37 Kč včetně DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 7:

185.237.676,17 Kč bez DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 7:

224.137.588,17 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém originále.

3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.

3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 62, 77

3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.

3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.

3.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za

Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

Kladno dne: dle elektronického podpisu

Za objednatele:

elektronicky podepsáno
Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf
primátor

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
SUBTERRA a. s.
Ing. Petr Kajer,
ředitel divize 2, na základě plné
moci

Ing.
Petr
Kajer

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Kajer
Datum:
2022.07.20
15:43:02
+02'00'

