

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/00025

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2022/00025

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

rbe Kolářný s.r.o.

se sídlem:

Hradská 505, 281 26 Týnec nad Labem

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

27197671

DIČ:

CZ27197671

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C103744

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2022/00025 ze dne 28. 3. 2022 a uznávají tento Dodatek č. 3:

Předmět Dodatku č. 2

1. Předmět díla uvedený v článku I. a II. Smlouvy o dílo č. 2022/00025 se mění o práce uvedené v soupisu prací č. 1 (Příloha č. 1).

II.

Cena díla

Cena díla uvedená v článku V., odst. 2 se snižuje o částku 79.969,75 Kč bez DPH na celkovou cenu díla ve výši 1.850.119,25 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/000025 ze dne 28. 3. 2022 zůstávají beze změn. Příloha č. 1, na něž se Dodatek č. 3 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 3.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2022/000025 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 490/2022 ze dne 20. 7. 2022.

V Poděbradech dne: 21. 07. 2022

V Poděbradech dne: 27. 7. 22



ZL č.2

Stavba: Centrální lázeňský park v Poděbradech, dílčí část "C", SO 01 Park pod Valy
NÁVRH OBNOVY PERGOLY A LÁVKY PŘES "POTOK", NÁVRH BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PĚŠÍ CESTY PŘES LÁVKU

Číslo pol:	Název položky:	Popis položky:	měrná jednotka	hmotnost /jednotka /kg	počet m.j.	hmotnost celkem /kg	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
	LÁVKA :							
16	Dřevěné hranoly D+M	Dřevěné hranoly z tropického dřeva 52x155mm, doplnění podpůrné konstrukce lávky u větších mezer vč. kotvení, vč. distančních podložek	m		37,3			
18	Dřevěná palubová podlaha z tropického dřeva D+M	Dřevěná prkna, drážkovaná z tropického dřeva tl.32mm (Massaranduba), kotveno nerez vruty do hranolů– sjednotit formátem šířky s palubovou podlahou pergoly, včetně ošetření olejem dle potřeby	m2		-29,0			
18	Dřevěná palubová podlaha z tropického dřeva D+M	Dřevěná prkna, drážkovaná z tropického dřeva tl.25mm (Massaranduba), kotveno nerez vruty do hranolů– sjednotit formátem šířky s palubovou podlahou pergoly, včetně ošetření olejem dle potřeby	m2		29,0			
	RAMPA 1 :							
2	Rampa – konstrukce D+M	Ocelová pásovina 20x50 mm, d. 15780 mm 1750x1200mm 2x ocelový plech 95x85x10mm navařený na konstrukci z pásovin pro kotvení zábradlí	kpl	125,17	-1,0	-125,17		
3	Pororošt nerezový D+M	Nerezový pororošt příčkový s mírně zapuštěnými příčkami v podélném směru, rozměr 1750x1200 mm	ks		-1,0			
4	Ukončující ocelový L profil D+M	zapuštěnými příčkami v podélném směru	ks	28	-1,0	-28,00		
5	Štěrkový podsyp D+M	Štěrkový podsyp tl. 150 mm frakce 8-16	kpl		-1,0			
6	Sejmutí stávajících žulových stupňů ze schodiště		kpl		-1,0			
7	Odstranění stávajících betonových stupňů		kpl		-1,0			
	RAMPA 2 :							

Číslo pol:	Název položky:	Popis položky:	měrná jednotka	hmotnost /jednotka /kg	počet m.j.	hmotnost celkem /kg	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
2	Rampa – konstrukce D+M	Ocelová pásovina 20x50 mm, d. 18030 mm Nerezový pororošt příčkový s mírně zapuštěnými příčkami v podélném směru 2200x1200mm 4x ocelový plech 95x85x10mm navařený na konstrukci z pásovin pro kotvení zábradlí	kpl	139,25	-1,0	-139,25		
3	Pororošt nerezový D+M	Nerezový pororošt příčkový s mírně zapuštěnými příčkami v podélném směru, rozměr 2200x1200 mm	ks		-1,0			
4	Ukončující ocelový L profil D+M	Ukončující ocelový L profil 150x100x8mm d. 2200Mm, vč. kotevních tyčí po max 500mm	ks	35,2	-1,0	-35,20		
5	Štěrkový podsyp D+M	Štěrkový podsyp tl. 150 mm frakce 8-16	kpl		-1,0			
6	Sejmutí stávajících žulových stupňů ze schodiště		kpl		-1,0			
7	Odstranění stávajících betonových stupňů		kpl		-1,0			
CENA CELKEM BEZ DPH								