

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000005/2022/DIL

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimí č. R/278/2022 ze dne 27.6.2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : Město Chrudim
Adresa : Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. Františkem Pilným MBA starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: XXX
	Ing. Emil Melnik	telefon: XXX
	Adéla Marková	telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SAVE CZ s.r.o.

Sídlo společnosti Rváčovská 1639, Hlinsko 539 01
Doručovací adresa Rváčovská 1639, Hlinsko 539 01

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	XXX	telefon: XXX
b) technických	XXX	telefon: XXX
c) realizace	XXX	telefon: XXX
d) stavbyvedoucí	XXX	telefon: XXX

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace:XXX)

Telefon: XXX
FAX: XXX
E-mail: XXX
IČ 259 65 778
DIČ CZ259 65 778

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 275483080/0300
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000005/2022/DIL ze dne 25. 3. 2022, akce **Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim**

1.1

Článek 2. předmět a podmínky plnění

Dle bodu 2.11

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby, Dodatek č. 1 řeší následující změny a nutné práce a dodávky:

- změna konstrukce základové desky v důsledku působení podzemní vody
- změna konstrukce stěny technologické šachty v důsledku působení podzemní vody
- změna dodávky dlažby obložení kašny dle specifikace investora a architekta
-

Článek 4. cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	3 109 562,65 Kč	653 008,16 Kč	3 762 570,81 Kč

Cena Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
	- 67,89 Kč	- 14,26 Kč	- 82,15 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Celková cena dle SOD a Dodatku č. 1	3 109 494,76 Kč	652 993,90 Kč	3 762 488,66 Kč

Podrobnosti viz. Příloha č.1

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000005/2022/DIL ze dne 25. 3. 2022 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 04.07.2022

V Hlinsku dne 04.07.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim

.....
XXX
SAVE CZ s.r.o., jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet