



## DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„Dodavatel stavebních prací pro modernizaci jazykové učebny  
a cvičné žákovské kuchyňky“  
v Základní škole Vyškov, Morávková 40**  
uzavřené dne **27.05.2022** mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### *Smluvní strany*

Název objednatele: **Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace**  
IČ: 46271040  
DIČ: CZ46271040  
zastoupená: **Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel**  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [slapal@zsmoravkova.cz](mailto:slapal@zsmoravkova.cz)  
se sídlem: Morávková 492/40, 682 01, Vyškov  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „objednatel“, resp. „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

a

**WAGNER stavební spol. s. r.o.** (obchodní název zhotovitele)  
IČ: 26946874  
DIČ: CZ26946874  
zastoupená: Ing. Petr Wagner  
se sídlem: Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu/kód: [REDACTED]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno oddíl C, vložka 47520  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Wagner  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail.: [REDACTED]

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/



### I. Úvodní ustanovení Dodatku č. 1

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne **27.05.2022** mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „**Dodavatel stavebních prací pro modernizaci jazykové učebny a cvičné žákovské kuchyňky**“.
2. Smluvní strany se dohodly na **změnách díla uvedených ve Změnovém listu č. 001/2022 a Změnovém listu č. 002/2022**, které jsou přílohou **Dodatku č. 1**.

### II. Předmět plnění Dodatku č. 1

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „**Dodavatel stavebních prací pro modernizaci jazykové učebny a cvičné žákovské kuchyňky**“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků. Kromě stavebních prací se jedná o elektromontážní práce a osvětlení.
2. V souvislosti se změnami díla popsány ve **Změnovém listu č. 001/2022** se smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny díla o částku 57 474,00 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 001/2022).
3. V souvislosti se změnami díla popsány ve **Změnovém listu č. 002/2022** se smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny díla o částku 30 105,00 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 002/2022).
4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly v souladu s článkem XIV. odst. 1 smlouvy na **Změně smlouvy** tak, jak je uvedeno v článku III. tohoto dodatku.

### III. Změna smlouvy Dodatku č. 1

1. Dle dohody smluvních stran se **článek II. („Předmět plnění“)** odst. 1 a 4 Smlouvy ruší a nově zní takto:

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „**Dodavatel stavebních prací pro modernizaci jazykové učebny a cvičné žákovské kuchyňky**“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků. Kromě stavebních prací se jedná o elektromontážní práce a osvětlení.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr, platné projektové dokumentace, jež je přílohou zadávací dokumentace č. p03, (zpracováno DESIGN 4AVI s.r.o., IČ: 07303289, sídlo: Pražská 1335/63, 102 00, Praha 10) a nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy, **dále dle Změnového listu č. 001/2022 a Změnového listu č. 002/2022, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku**. Projektovou (příslušnou) dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Položkovým rozpočtem (Výkazem výměr) je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací a elektromontážních prací, dodávek (akustické panely, osvětlení, zdravotnická) a služeb (dále jen „stavební práce, dodávky a služby“), v němž jsou zhotovitelem uvedeny



jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Předmět díla zahrnuje také:

- a provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v **modernizaci jazykové učebny a cvičné žákovské kuchyňky**, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
- b provedení elektroinstalace (slaboproudé a silnoproudé rozvody), dodávka a montáž osvětlení;
- c provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
- d průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník;
- e provedení závěrečného úklidu a uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního stavu;
- f zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- g případné dopravní značení včetně jeho projednání;
- h zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- i zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- j zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- k provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

Místem plnění předmětu díla je adresa (detailně viz Projektovou dokumentaci): **Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace, Morávková 492/40, 682 01, Vyškov.**

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 3 této SoD, ve **Změnovém listu č. 001/2022 a Změnovém listu č. 002/2022.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2. Dle dohody smluvních stran se **článek III. („Cena díla“) odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: **1 093 694,69 Kč**

DPH ve výši 21%: **229 676,20 Kč**

Cena včetně DPH: **1 323 370,89 Kč**

*slovy: jeden milion tři sta dvacet tři tisíc tři sta sedmdesát korun českých osmdesát devět haléřů*

Cena je stranami stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá Příloha obsahující **Změnový list č. 001/2022** a **Změnový list č. 002/2022**.

#### IV. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
- Tento dodatek byl schválen na 88. schůzi Rady města Vyškova dne 20.07.2022 usnesením č. ....*4666...-05*

V/e *Hyškov* ..... dne *22.7.2022* V/e *Hyškov* ..... dne *22.7.2022*

Příloha: Změnový list č. 001/2022 a Změnový list č. 002/2022

