

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci díla: **Kvilda 13 - stavební úpravy a výměna elektroinstalace**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa Národního parku Šumava**

Se sídlem: 1. Máje 260/19, 385 01 Vimperk
Zastoupený: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

Za objednatele je oprávněn jednat:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **HMpro cz s.r.o.**

Se sídlem: Černokostelecká 938/8, Praha 10

Zastoupený: Milan Hanakovič – jednatel společnosti
IČ/ DIČ: 248 01 224 / CZ 248 01 224

Registrace: OR Městského soudu v Praze odd. C, vl.175488

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD-295/2016 (dále jen „dodatek“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě článku XI. Odstoupení od smlouvy odst. 11.1 Smlouvy o dílo č. SOSSOD-295/2016, uzavřené dne 25. 10. 2016 se smluvní strany dohodly na změně této smlouvy (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava článku „**VIII. CENOVÉ PODMÍNKY**“ smlouvy. Smluvní strany přistupují k úpravě tohoto článku z důvodu realizování dodatečných stavebních prací specifikovaných v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. **Článek VIII. Smlouvy, bod 8.1., část cena celkem** se tímto dodatkem mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo se navyšuje o:	38 846,-	Kč bez DPH
Celková cena díla činí:	1 176 102,-	Kč bez DPH
	246 981,42	21% DPH
	1 423 083,42	cena vč. 21% DPH

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich prave a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Vitějovice dne 24. 1. 2017

Vimperk dne 27. 1. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: NZ017-003

Stavba: Kvilda elektroinstalace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.1.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: HMpro.cz s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Naklady z rozpočtů				38 846,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				38 846,00
DPH základní	21,00%	ze	38 846,00	8 158,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	47 004,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kod N2017-003

Stavba: Kvilda elektroinstalace

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kod	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		38 846,00	47 004,00
N2017-003	Kvilda elektroinstalace	38 846,00	47 004,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 846,00	47 004,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kvilda elektroinstalace

IKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.01.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: HWpro.cz s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Naklady z rozpočtu				38 846,00
Ostatní naklady				0,00
Cena bez DPH				38 846,00
DPH základní	21,00%	ze	38 846,00	8 158,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		47 004,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kvilda elektroinstalace

Místo:

Datum:


24.01.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kod - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	38 846,00
HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Upravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
PSV - Práce a dodávky PSV	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 846,00

ROZPOČET

Stavba: Kvilda elektroinstalace

Místo:

Datum: 24.01.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 846,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena ručně 2*2*(2*0,2*2*0,6*0,2)	m2			
5	K	612311191	Příplatek k vápenne omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 2*2*(2*2+0,6)	m			
11	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus			
7	M	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zděm H 95 ta00 L/P	kus			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	068072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 2*0,6*2	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

10	K	72581R	Demontaz, D+M pojistných ventilů	ks			
----	---	--------	----------------------------------	----	--	--	--

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9	K	741110R	D+M svítidel	kpl			
---	---	---------	--------------	-----	--	--	--

...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...

...the sixth of these is the fact that the ...

...the seventh of these is the fact that the ...

...the eighth of these is the fact that the ...

...the ninth of these is the fact that the ...

...the tenth of these is the fact that the ...

...the eleventh of these is the fact that the ...

...the twelfth of these is the fact that the ...

...the thirteenth of these is the fact that the ...

...the fourteenth of these is the fact that the ...

...the fifteenth of these is the fact that the ...

...the sixteenth of these is the fact that the ...

...the seventeenth of these is the fact that the ...

...the eighteenth of these is the fact that the ...

...the nineteenth of these is the fact that the ...

...the twentieth of these is the fact that the ...

...the twenty-first of these is the fact that the ...

...the twenty-second of these is the fact that the ...