

Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu dozoru č. SMLDEU-38-234/2019

uzavřené dne 15. 10. 2019

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Smluvní strana: **Ing. Lubomír Jiříště**

Se sídlem: Žďár 26, 507 91 Levínská Olešnice

IČ: 86997718

DIČ: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen „dozor“)

Vzhledem k prodloužení doby realizace akce „**Prořezávka klečových porostů I. zóna KRNP – III. fáze**“ a vzhledem k tomu, že doba výkonu činnosti dozoru odpovídá době realizace dané akce se smluvní strany, v souladu s článkem 7. Závěrečná ustanovení, odrážka 3, dohodly na změně znění článku č. 1. Předmět plnění a doba plnění, odrážka 2 výše uvedené smlouvy.

Původní znění:

Doba výkonu činností dle této smlouvy:

Časové vymezení činnosti: předpokládané zahájení projektu do 30 dnů od účinnosti smlouvy do 31. 8. 2022.

Nové znění:

Doba výkonu činností dle této smlouvy:

Časové vymezení činnosti: předpokládané zahájení projektu do 30 dnů od účinnosti smlouvy do 31. 10. 2022

Dále došlo u dozoru ke změně čísla účtu. Nové aktuální číslo účtu je uvedeno v záhlaví této smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 SMLDEU-38-234/2021 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž oba mají platnost originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek byl uzavřen na základě souhlasu obou smluvních stran.

Ve Vrchlabí, dne 22. 07. 2022

Správa Křivopatského národního parku




PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy KRNAP

Ve Žďáru, dne 21/7 2022



Ing. Lubomír Jiríště
dozor

Za správnost:



č. 01: