




Dodatek č. 1 ke smlouvě

č.j. MV- 29601-7/SIK5-2017

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo : Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34
IČO : 00007064
DIČ : CZ00007064
Bankovní spojení : 
Číslo bankovního účtu : 
Zastoupené : Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru
provozu informačních technologií a komunikací
Doručovací adresa : 

na straně druhé jako „**objednatel**“

a

Cetag, s.r.o.

Sídlo : Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ: 110 00
IČO : 27451925
DIČ : CZ27451925
Bankovní spojení : 
Číslo bankovního účtu : 
Zastoupená : Ing. Jaroslav Mráz
Telefon : 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114044

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Zhotovitel a objednatel jsou ve smlouvě společně nazýváni také „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy č. j. MV- 29601-7/SIK5-2017** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 3. 2017 (dále jen "smlouva"). Z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele není možné předmět plnění dokončit a protokolárně předat v termínu stanoveném smlouvou.



S ohledem na výše uvedené se smlouva mění následovně:

Termín plnění: do 49 kalendářních dní od uzavření smlouvy, tj. do 11.5.2017.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.
3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod ni své podpisy

Datum: 20 -04- 2017

Datum: 20 -04- 2017



Ing. Jaroslav Mráz
jednatel společnosti

Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru provozu informačních
technologií a komunikací