

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo



podepsané dne 2. 12. 2021 na zakázku

„Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany



1. *Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o.*

Sídlo: Učiliště 496, 664 52 Sokolnice
Zastoupena: Ing. Oldřich Životský, ředitel školy
IČO: 00380407
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

2. *SKR stav, s.r.o.*

Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel; Ing. Petr Skřivánek, jednatel
Zastoupen: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel; Ing. Petr Skřivánek, jednatel
e-mail: sekretariat@skrstav.cz
telefon: +420 545 249 000
IČO: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení, č.ú.: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 48480

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Zdůvodnění a popis změn dodatku č. 2

1. Dne 30. 6. 2022 podepsaly smluvní strany dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „**Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie**“, kde došlo ke změně ceny díla z důvodu realizace nutných méněprací a víceprací. Při podpisu dodatku došlo však k administrativnímu pochybení, a to chybným vyčíslením hodnoty realizovaných méněprací. Smluvní strany se proto dohodly, na uzavření dodatku č. 4, který napraví administrativní pochybení a to následovně:

V důsledku výše uvedeného se čl. III odst. 2 Úprava ceny Dodatku č. 2 upravuje takto:

Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	28.469.852,-Kč bez DPH
Vícepráce jsou v hodnotě celkem	1 685 044,34 Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	158 179,95,-Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	29 996 716,39 Kč bez DPH

III. Zdůvodnění a popis změn dodatku č. 3

2. Dne 30. 6. 2022 podepsaly smluvní strany dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „**Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie**“, kde došlo ke změně ceny díla z důvodu realizace nutných méněprací a víceprací. Při podpisu dodatku došlo však k administrativnímu pochybení, a to chybným uvedením ceny díla dle dodatku č. 2. Smluvní strany se proto dohodly, na uzavření dodatku č. 4, který napraví administrativní pochybení a to následovně:

V důsledku výše uvedeného se čl. III odst. 2 Úprava ceny Dodatku č. 3 upravuje takto:

Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle dodatku č. 2	29 996 716,39,-Kč bez DPH
Vícepráce jsou v hodnotě celkem	1 336 346,40,- Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	43,05,-Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	31 333 019,74 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.


Objednatel

Zhotovitel

V Sokolnicích

V Brně

Sřední škola
elektrotechnická a energetická
Elektronický pode-
Životský tel: 544 234 834
Datum: 2022.07.21



.....
**Sřední škola
elektrotechnická a energetická
Sokolnice, p.o.**

Ing. Oldřich Životský, ředitel školy

Ing. Petr Skřivánek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Skřivánek
Datum: 2022.07.21
13:20:30 +02'00'



.....
SKR stav, s.r.o.
Ing. Petr Skřivánek, jednatel