



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Černá 10 – byty – rekonstrukce (PD)“
č. smlouvy objednatele: CES 2021/1393

Smlouva uzavřená mezi:

Městská část Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

Osoby oprávněné k jednání –

te

Tel. číslo: 221 097 111 – ústředna

(dále jen „Objednatel“)

a

CASUA spol. s r.o.

Se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Zastoupená: Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem

IČ: 44846908, DIČ: CZ44846908

(dále jen „Zhotovitel“)

se na základě čl. 16. odst. 16.1 Smlouvy mění takto:

I.

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že v rámci prací dle čl. 2 odst. 2.1 pododst. 2.1.3. Smlouvy Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení, mění se tímto dodatkem Harmonogram provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy, tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.


Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 21.6.20221 usnesením č. UR22_0812.

V Praze dne 12.7.2022

Objednatel:


Městská část Praha 1

Podpis
Jméno
Funkce



V Praze dne 12.7.2022

Zhotovitel:



Harmonogram provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo taky, aby byly dodrženy termíny uvedené v této příloze. Den účinnosti Smlouvy (viz. čl. 16.7. Smlouvy) je časem T, další termíny jsou uvedeny v kalendářních dnech, není-li stanoveno jinak.

ID	Milník	Termín
1.	Den účinnosti Smlouvy	T
2.	Přípravné práce a průzkumy – předání Objednateli; Architektonická studie – předání Objednateli;	T + 30 dní (=T1)
3.	Projektové práce a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení – předání Objednateli;	T1 + 120 dní (=T2) + 165 dní = 285 dní
4.	Dokumentace pro provádění stavby – předání Objednateli;	T2 + 180 dní (=T3)