

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
ze dne 22. 10. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Brno

zastoupené místostarostkou MČ Brno-Líšeň ing. arch. Ivou Kremitovskou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: KB Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech plnění smlouvy je oprávněn za objednatele jednat: Ing. Petr Kovanda
tel.: [REDACTED]

investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň.

(dále jen „*objednatel*“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL: APRIOTA s.r.o.

se sídlem: Filipínského 1534/55, 616 00 Brno

zastoupený: Ing. Ondřejem Skálou

bankovní spojení: FIO banka

č. ú.: [REDACTED]

IČO: 06658997

DIČ: CZ06658997

registrace OR/ŽO: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103478

Ve věcech plnění smlouvy je oprávněn za zhotovitele jednat: Ing. Ondřej Skála

(dále jen „*zhotovitel*“) na straně druhé

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
ze dne 22. 10. 2021, upravuje předmět smlouvy.

II.

1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

2 Čl. II. Předmět smlouvy se mění takto:

Ustanovení 2.1: „Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci dle zpracované studie, dále provede zajištění související inženýrské činnosti na akci „ZŠ Novolíšeňská - nástavba“ (dále „dílo“)“ se ruší

a nahrazuje: „Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci dle zpracované studie, dále provede zajištění související inženýrské činnosti na akci „ZŠ Novolišeňská – přístavba pavilonu“ (dále „dílo“).

3 Čl. V. Platební podmínky se mění takto:

Ustanovení 5.2: „- označení díla **Zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Novolišeňská - nástavba“** se ruší

a nahrazuje: „- označení díla **Zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Novolišeňská – přístavba pavilonu“**.“

IV.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň naschůzi konané dne
24. 11. 2022

V Brně dne *25. 7. 2022*

.....
Brno
Líšeň
no

místostarostka MČ Brno-Líšeň
Ing. arch. Iva Kremitová

V Brně dne *25. 7. 2022*

.....

APRIOTA s.r.o.
Ing. Ondřej Skála