

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM



Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.

Název stavby: **Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV**

Rok					Květen						Červen					Červenec			
Měsíc	Číslo týdne v kalendáři	Cena dle SOD	Zahájení	Ukončení	počet dní	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
datum																			
předání staveniště			2.5.2022	2.5.2022	1														
přípravné a průzkumné práce			2.5.2022	6.5.2022	5														
100 Podzemní nádrže na dešťovou vodu		930 193 Kč	2.5.2022	29.8.2022	120														
200 Elektroinstalace silnoproud		41 633 Kč	9.5.2022	21.8.2022	105														
Zhotovení předávací dokumentace			23.8.2022	27.8.2022	5														
Předání díla			29.8.2022	29.8.2022	1														
CELKEM		971 825 Kč	2.5.2022	29.8.2022	120	241 668 Kč			244 443 Kč			252 591 Kč							

Termíny dle SoD

ZAHÁJENÍ : 2.5.2022

DOKONČENÍ : 29.8.2022

Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován

