









DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55,
příspěvková organizace**
adresa: Žižkova 980/55, 616 00 Brno
zastoupení: **Mgr. Petr Kovač, ředitel školy**
IČO: 005 59 008
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: **W.H.A. systém spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku KOS v Ostravě
zastoupený: **Radek Sedláček**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 
IČO: 61945251
DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku, odůvodnění

- 2.1. Dne 03.12.2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel Smlouvu o dílo, dle které se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem „**Oprava střechy**“. Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 15 Smlouvy o dílo k uzavření Dodatku ke smlouvě.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že světlíky jsou zapuštěny do střešního souvrství a jsou v havarijním stavu, rozhodly se smluvní strany uzavřít tento dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém se dohodly na zvýšení sjednané ceny díla.
- 2.3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Cenové specifikace, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Cena za provedené dílo se upravuje o práce a dodávky dle Přílohy č. 1.

3.2. Výše sjednané ceny za dílo:

Původní Cena bez DPH	1 799 000 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	306 140 Kč
Cena po uzavření dodatku č. 1 bez DPH	2 105 140 Kč
Výše DPH	442 079 Kč
Cena celkem po uzavření dodatku č. 1 vč. DPH	2 547 219 Kč

3.3. Termín dokončení díla: do 31. 8. 2022.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová specifikace č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně, dne 25. 4. 2022

V Šumperku dne 25. 4. 2022



Mgr. Petr Kovač
ředitel školy



Radek Sedláček
jednatel

CENOVÁ SPECIFIKACE VÝMĚNY SVĚTLÍKU

akce: atrium GML Brno

dodavatel: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk

1. VÝKAZ VÝMĚR

počet kusů 6 ks

2. CENOVÁ SPECIFIKACE

specifikace	MJ	počet MJ	cena/MJ	celkem
demontáž stávajících vč. likvidace	ks	6	5000	30000
bodový světlík 4xPMMA čirá	ks	6	9840	59040
manžeta výška 50cm	ks	6	14850	89100
montáž	ks	6	5000	30000
hydroizolace světlíků, dlažba	ks	6	6000	36000
úprava interiéru	ks	6	7000	42000
přesun hmot	kpl	1	20000	20000
celkem bez DPH			306140	
DPH 21%			64289	
celkem s DPH			370429	

včetně roze

obrábí krytiny, zateplení, dlažby