

Harmonogram stavby: 2022/Moskva Oprava MK a chodníku Moskva

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červenec 2022				srpen 2022				září 2022
				1	2	3	4	1	2	3	4	1
2022/Moskva	Oprava MK a chodníku Moskva	04.07.2022	29.08.2022									
1	Vozovka	11.07.2022	29.08.2022									
11	Přípravné a přidružené práce	11.07.2022	30.07.2022									
12	Odkopávky a prokopávky	18.07.2022	30.07.2022									
21	Úprava podloží a základ.spáry	18.07.2022	06.08.2022									
27	Základy	25.07.2022	06.08.2022									
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	18.07.2022	20.08.2022									
59	Dlažby a předlažby komunikací	18.07.2022	20.08.2022									
89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení	18.07.2022	13.08.2022									
91	Doplňující práce na komunikaci	22.08.2022	27.08.2022									
96	Bourání konstrukcí	11.07.2022	23.07.2022									
97	Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a	11.07.2022	23.07.2022									
99	Staveništní přesun hmot	11.07.2022	27.08.2022									
999	Poplatky za skládky	25.07.2022	13.08.2022									
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11.07.2022	30.07.2022									
2	Chodníky	11.07.2022	29.08.2022									
11	Přípravné a přidružené práce	11.07.2022	30.07.2022									
12	Odkopávky a prokopávky	11.07.2022	30.07.2022									
18	Povrchové úpravy terénu	08.08.2022	27.08.2022									
21	Úprava podloží a základ.spáry	18.07.2022	06.08.2022									
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	18.07.2022	06.08.2022									
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	25.07.2022	13.08.2022									
59	Dlažby a předlažby komunikací	25.07.2022	20.08.2022									
89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení	18.07.2022	13.08.2022									
91	Doplňující práce na komunikaci	18.07.2022	13.08.2022									
96	Bourání konstrukcí	18.07.2022	13.08.2022									
97	Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a	18.07.2022	13.08.2022									
99	Staveništní přesun hmot	11.07.2022	27.08.2022									
999	Poplatky za skládky	25.07.2022	20.08.2022									
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18.07.2022	13.08.2022									
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	11.07.2022	29.08.2022									
VN	Vedlejší náklady	11.07.2022	29.08.2022									
ON	Ostatní náklady	11.07.2022	29.08.2022									

